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Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública.1 

 

 

                                                        
1
Haga doble click sobre la imagen para acceder al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para losContratos de Obra Pública. 



 
 
 

 

Pliego De Condiciones Particulares 

 

 
1. Disposiciones Generales 
 
La Administración Pública Contratante es la Intendencia Departamental deSalto, en el marco 
del Contrato de PréstamoNo. 3791/OC-UR “Programa de Mejora de Caminos Rurales 
Productivos”; el cual es ejecutado a través de la Dirección de Descentralización e Inversión 
Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 
 
La contratación de las obras se realizará al amparo del artículo 45 del Texto Ordenado de 
Contabilidad y Administración Financiera y de conformidad con las Políticas para la 
adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-
2349-9). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se utilizará para la presente licitación elPliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Públicaexceptuándolo dispuesto en los 
artículos:10.1b),11.5, 14.4, 14.5, 14.6, 20.1, 20.2, 47 y 48.1. 
 
2. Glosario  

 
Se incorporan los siguientes términos:  
 
O) Dirección de obra: La dirección de obra tiene por objeto principal controlar que el 
Contratista ejecute la obra en concordancia con los planos y especificaciones de la 
documentación contractual. El Director de Obras(Ingeniero o Arquitecto)es la persona 
autorizada por el Contratante para representarlo en el otorgamiento de instrucciones por escrito 
al Contratista y en la aprobación de la certificación de los pagos. 
 
P) Supervisión de obra: La supervisión de obra será llevada a cabo por un técnico 
designado por el Programa. Tiene por objeto principal asesorar a la Dirección de Obra 
monitoreando la ejecución de las obras, y avalando la certificación de los trabajos 
realizados. 

Q) Especificaciones técnicas particulares: sonlas especificaciones de las Obras incluidas en 
el Contrato. 

R)Directivas Técnicas de la Dirección de Obra: cualquier modificación o adición indicada por 
el Director de Obra. 

S) Orden de Servicio: Las órdenes de servicios que emita la Dirección de Obras serán por 
escrito y estarán fechadas, numeradas y firmadas, y tendrán carácter obligatorio para el 
contratista y subcontratista. 

3. Objeto de la Contratación. 
 
DESCRIPCIÒN DE LAS OBRAS:  



 
 
 

 

 
 
La obra a licitar consiste en la rehabilitación del Acceso a Villa Constitución desde Ruta 

Nacional Nº 3. 

El tramo a intervenir se encuentra 38 Km. al norte de la ciudad de Salto. Inicia en el Km. 528 

de la Ruta Nacional Nº 3, punto en el que se asigna progresiva cero del proyecto, y finaliza en 

la planta urbana de Villa Constitución, progresiva 12K330. 

El proyecto puede ser localizado en el sistema UTM-WGS 84 mediante las siguientes 

coordenadas: 

� Pr. 0K000: 430908.00 m E - 6560603.00 m S 

� Pr. 12K330: 419076.24 m E - 6562667.83 m S 

Eltramo rural se desarrolla entre las progresivas 0K000 y 11K740, caracterizándose 

mediante un perfil transversal normal de 7,20 metros de ancho total de calzada y 1,20 metros 

de ancho de banquinas a ambos lados, totalizando un ancho de 9,60 metros. 

El tramo urbano se desarrolla entre las progresivas 11K740 y 12K330, caracterizándose 

por un perfil transversal promedio de 7,00 metros de ancho de calzada sin banquinas y con 

cunetas laterales empastadas de poca profundidad. 

El pavimento existente en ambos tramos corresponde a un tratamiento bituminoso doble con 

sellado de arena cuyos principales deterioros corresponden a ahuellamientos, baches 

localizados y exudación generalizada. Los materiales de bases existentes presentan espesores 

variables pudiéndose caracterizar como 20 cm de material CBR 42 sobre 30 cm de material 

granular de CBR 36. La subrasante existente característica de los suelos de la zona 

corresponde a una matriz arenosa de buena capacidad de soporte.    

Las obras de pavimentación prevén el reciclado y estabilizado con cemento portland del 

pavimento y bases existentes de calzada en20 cm de profundidad, y posterior ejecución 

de tratamiento bituminoso con terminación Lechada asfáltica tipo (Cape seal). 

En zonas de paradas de ómnibus el reciclaje se ensanchará incorporando el ancho existente de 

banquina en una longitud de 60 metros, de modo de generar una mejora estructural en las 

áreas de desaceleración/aceleración. 



 
 
 

 

El proyecto contempla la sustitución e incorporación de paradas de ómnibus con iluminación 

led abastecida a través de paneles solares. 

En el tramo urbano se prevé la construcción de una senda vehicular-peatonal de acceso a las 

viviendas frentistas al camino, y la construcción de una senda peatonal en hormigón con 

instalación de baranda sobre cruce existente sobre el Brazo del Ceibal Chico. 

Se efectuará la limpieza de faja en todo el tramo rural. Se construirán las entradas particulares 

faltantes y se limpiarán las existentes, verificando la necesidad de reparaciones y sustituciones 

de caños, ejecutando los cabezales faltantes.  

Se limpiarán las alcantarillas de cruce y aproximación de cunetas a las mismas. Se limpiarán 

las alcantarillas de empalmes existentes en el tramo y construirán las faltantes de acuerdo a 

proyecto. Se ejecutará su puesta a punto mediante la construcción de cabezales faltantes y/o 

reposición de caños. 

Finalmente se ejecutará la señalización vertical y horizontal de bordes y eje, delimitando 

zonas de no adelantamiento, conforme al nuevo estándar de circulación. Se instalarán 

elementos de encarrilamiento mediante la colocación de tachas reflectivas en bordes y ejes.  

NÓMINA DE ELEMENTOS QUE COMPONEN ESTE PROYECTO 

 

Rigen para este Contrato los siguientes elementos: 

� Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, designado en   

adelante Pliego General o PG, aprobado por Decreto Nº 8/990, de 24 de enero de 1990 y 

el decreto 229/00 de 9 de agosto de 2000. 

� Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras,       

designado en adelante PV, aprobado por Decreto Nº 9/990 de 24 de enero de 1990, con 

exclusión de la Sección I y el PV del año 1971 y sus modificaciones en lo que no se      

oponga al mencionado. 

� Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones 

para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad, del 



 
 
 

 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la versión vigente a la fecha del llamado, 

designado en adelante ETCM. 

� Manuales e Instructivos: 

� Láminas tipo de la DNV. 

� Manual Ambiental del Sector Vial. (mayo 2003).  

� Norma de Señalización de Obra.  

� Norma  de Señalización  Horizontal y Vertical de la DNV. 

� Norma UY. 

� Especificaciones del equipamiento para la seguridad vial. 

� Planos de Proyecto. 

� El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, designado en adelante 

PETP. 

� Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por la contratante relativa al proyecto, 

durante el plazo del llamado a licitación. 

Cuando no exista una estricta correspondencia entre las disposiciones de uno y otro Pliego y/o 

planos, se atenderá a lo que establecen, en primer lugar este PETP, considerándose 

modificadas las estipulaciones de los Pliegos Generales enumerados. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Plan de trabajo – Mantenimiento del tránsito 

El Contratista propondrá al Director de Obra, un Plan de Trabajo con su señalización de obra 

que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos 

correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en 

las ETCM del PV. 

El Contratista propondrá a la División Tránsito los desvíos de tránsito necesarios para la 

realización de la obra. El Contratista deberá proveer los ordenadores de tránsito (barreras, 

parapetos, etc.) de manera que la circulación se realice sin riesgo ni molestias para los 

usuarios y para que se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución.  



 
 
 

 

Los gastos originados por la señalización serán de cargo del contratista y serán 

prorrateados en los rubros de la oferta. 

Durante la ejecución de los trabajos 

Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona deberán ser rigurosamente 

resguardadas por el contratista que será responsable por cualquier daño que les pueda suceder. 

Asimismo, se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar el perjuicio de personas, 

edificios cercanos, árboles, postes y columnas existentes, reparando los daños cuando 

ocurrieren e indemnizando por ellos. 

El contratista será responsable por los procedimientos de trabajo, utilización de equipos y 

personal, y resultado final de las obras.  

Responderá por cualquier falla o anomalía, tanto a la Administración y terceros en su caso. 

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la 

Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el 

tránsito público pasante por la obra. 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en 

deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de 

seguridad y protección, etc. 

Dirección de Obra 

La dirección técnica y administrativa de los trabajos estará a cargo del Director de Obra, 

designado en adelante DO, que será un profesional nombrado por la Dirección General de 

Obras de la Intendencia Departamental de Salto. El DO estará facultado para exigir el 

cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de 

asegurar la fiel aplicación y cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen 

esta contratación. Se designará también al personal técnico ayudante del DO que ejercerá su 

representación en ausencia de éste. 

La actuación del DO y la certificación mensual de trabajos no exime al Contratista de su 

responsabilidad directa por la correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su 

ciencia u oficio. 



 
 
 

 

El DO y los funcionarios de la Dirección General de Obras afectados al proyecto tendrán en 

todo momento libre acceso a las obras, y los talleres u obradores donde se esté fabricando 

material, o canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra. El Contratista deberá 

proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para conseguir dicho acceso.  

El contratista o su representante, presenciará las inspecciones que se hagan a las obras, 

siempre que la DO así lo exija. 

Gastos de la Dirección de Obra  - Locomoción 

El Contratista deberá suministrar en forma permanente un vehículo sin chofer, para uso del 

personal que el DO indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con destino exclusivo 

al contralor de la obra, mientras dure la misma. 

El vehículo se suministrará libre de todo gravamen desde la fecha del replanteo y hasta la 

recepción provisoria de la obra, fecha a partir de la cual quedará en poder del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortización, 

funcionamiento y mantenimiento del vehículo, así como el seguro del mismo, completo o de 

todo riesgo. La provisión de combustible será por parte del Contratista (máximo 200Km/día). 

El vehículo será modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia mínima 80HP, tendrá 

4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además, radio, calefacción y aire 

acondicionado frío/calor, sistema de frenos antibloqueo (ABS) y doble airbag. 

En caso de interrumpirse momentáneamente el suministro del vehículo por cualquier causa, 

será sustituido de forma inmediata por otro de características similares mientras dure la 

anomalía. 

El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados por las 

prestaciones del mismo se prorratearán en los demás rubros. 

El incumplimiento de lo establecido o la demora en la entrega inicial se podrá sancionar con 

una multa de U$S 300 por día. 

Carteles de obra 

El Contratista dentro de los veinte días calendario siguiente a la fecha del acta de replanteo, 

colocará en la zona de obras, donde la DO lo indique, dos carteles informativo-institucional 

formato OPP con las siguientes especificaciones: 



 
 
 

 

� Tamaño A3 x 100: 4.20 m x 2.97 m  

� Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas 

� Bastidor en tubular metálico con fondo anti óxido y pintado 

� Marco en PNI empotrado en base de hormigón 

El dimensionado de la estructura de sostén considerará la norma de viento UNIT 50/84, y será 

de responsabilidad de la empresa, siendo la estructura de soporte realizada con perfiles 

metálicos. El diseño gráfico del cartel será suministrado oportunamente por el DO. 

El costo de fabricación de los carteles, así como de su implantación se pagará en el rubro 0 y 

no se considera ajuste paramétrico.  

Se mantendrán en buenas condiciones de conservación hasta la fecha de recepción 

definitiva del contrato. 

Su falta de colocación en tiempo y forma dará lugar a la inhabilitación del trámite de las 

certificaciones de obras. 

Control de calidad - Ensayos a realizarse durante la obra 

El Contratista deberá realizar todos y cada uno de los ensayos indicados en la normativa que 

conforma el contrato y requerido por el DO, a modo de ejemplo se describen los siguientes: 

• Ensayos en materials granulares: 

• Caracterización: 

� Granulometría o ensayo de tamizado 

� Limites de Attemberg 

� Densidadmáxima Proctor (T180) 

� Poder de Soporte California (CBR) 

• Densidad "in situ" de acuerdo con las normas AASHTO T-99 y AASHTO T-180 

• Ensayos en materials cementados: 

• Resistencia a la compression inconfinada 

• Densidadmáxima – contenido de humedad 

• Ensayos de hormigones: 



 
 
 

 

• Confección, acopio y curado de las probetas cilíndricas de hormigón de acuerdo a 

la norma  UNIT 1081:2002. 

• Confección del ensayo del cono de Abrams de acuerdo con la norma UNIT NM 

67:1998 

• Ensayo a la compresión de las probetas cilíndricas de hormigón según norma 

UNIT NM 101:1998. 

Se deberá contar con un laboratorio en obra o recurrir a un laboratorio aprobado por la DO 

para la ejecución de los mismos. Deberá contar con todos los equipos, herramientas y 

materiales para poder realizar estos ensayos y en cantidad suficiente. Los equipos, las 

herramientas y los materiales serán inspeccionados, controlados y aprobados por la DO. 

En caso de que no se cuente con alguno de los elementos necesarios para realizar alguno 

de los ensayos, se podrán suspender las obras relacionadas con ese ensayo. No se 

reconocerán aumentos de plazos por este motivo.  

Solo será necesario disponer del equipo que se ajuste al tipo de obra en ejecución y 

durante el período que se le requiera para la realización de los ensayos requeridos.  

Para los equipos que requieran calibración se presentará además un certificado de calibración 

inicial emitido por un organismo competente y un plan de control y recalibración. 

El incumplimiento de lo establecido se podrá sancionar con una multa de U$S 300 por día. 

Obras accesorias 

Corresponde por parte del contratista ejecutar como obras accesorias, que serán prorrateadas 

en el precio del rubro que corresponda, los trabajos que se detallan a continuación:  

1) Retiro y traslado al depósito que el DO designe (distancia máxima a 5 Km de la obra), de 

aquellos materiales reutilizables, que se removieran por la ejecución de los trabajos y que no 

fueran reutilizados.  

2) Remoción, carga y disposición final de los materiales provenientes de la obra. 

3) Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos durante su 

realización. 

4) Toda otra obra señalada en los pliegos o planos que integran el contrato. 



 
 
 

 

5) Todo otro trabajo no expresamente indicado pero necesario o previsible para la correcta 

ejecución de las obras. 

Replanteo de la obra 

Para el replanteo de los distintos elementos que constituyen la obra, se contará en el lugar de 

los trabajos con material topográfico en cantidad y calidad adecuada (jalones, cintas, 

escuadras de reflexión, nivel óptico, teodolito, distanciómetro, etc.). Estos instrumentos 

deberán hallarse en todo momento en perfectas condiciones para que el DO pueda efectuar las 

verificaciones que estime conveniente. 

El replanteo de las canalizaciones y demás obras previstas deberán materializarse sobre el 

terreno con elementos duraderos, que establezcan una definición precisa de la construcción a 

realizar y que no sean afectadas por los trabajos de ejecución. A estos efectos, el Contratista 

deberá respetar las instrucciones que imparta el DO. 

La empresa contratista deberá contar para el replanteo y siempre que lo solicite la 

dirección de obra, la presencia de un Ingeniero Agrimensor. 

Movilización 

Se pagará como movilización o implantación de obra el rubro 1 denominado 

"Movilización" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podrá ser superior al 5% 

monto total del contrato sin impuestos ni leyes sociales.  

Si no se cotiza este rubro, este valor se considerará prorrateado entre los demás rubros y en el 

caso de ampliaciones de obra en que no corresponda pagar Movilización, se tendrá en cuenta 

el descuento de la cuota parte correspondiente en el precio de los demás rubros. 

Si se cotiza por encima del 5%, se tendrá en cuenta el valor cotizado en la comparación de las 

propuestas pero se reducirá al 5% a los efectos del contrato. 

El monto contratado se pagará de la siguiente forma: 

El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al lugar de la obra 

el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra, haya cumplido con los  

suministros requeridos e instalación de laboratorio (o presentado un plan de control de 

calidad). Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o depósitos de la propia obra y de 

cualquier otro tipo de instalación donde exista actividad humana permanente, deberán estar a 



 
 
 

 

una distancia no menor de 500 (quinientos) metros de las plantas de producción de materiales. 

En caso contrario deberá adoptar medidas  de control de emisión perjudiciales para el 

desarrollo de las actividades en los lugares  indicados, las que deberán ser aprobadas 

previamente por la Dirección de la Obra. 

El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del monto total del 

contrato. 

Recuperación Ambiental 

El contratista deberá realizar las tareas mitigatorias que correspondan para mantener 

controlados los potenciales impactos ambientales adversos durante la fase constructiva. Las 

mismas responderán al Plan de Gestión Ambiental que el adjudicatario presentará y 

deberá ser aprobado por la DO previo al inicio de las obras. Dicho Plan de Gestión Ambiental 

contemplará las disposiciones incluidas en el “Manual Ambiental para Actividades del Sector 

Vial” de la DNV del MTOP. Este rubro no será objeto de pago en forma directa, y su costo 

se entenderá prorrateado en el resto de los rubros.  

De constatarse incumplimientos en el mencionado Plan no se otorgará la Recepción 

Provisoria de la obra hasta que se cumpla con lo allí dispuesto. 

EJECUCIÓN DE PUESTA A PUNTO DE LA FAJA 

Consideraciones generales 

Actualmente la faja de dominio público (40 metros de ancho) se encuentra sin mantenimiento, 

presentando gran desarrollo de vegetación próximo a las alcantarillas de cruce. 

Se limpiará la faja a lo largo del todo del tramo rural a ambos lados de la calzada, entre el 

borde exterior de la banquina y el alambrado, superficie que incluye taludes, contra taludes, 

zanjas, cunetas y obras de arte. 

Para la ejecución de las diferentes tareas regirán las especificaciones particulares del PV- 

Sección II“Obras de suelo” – Capítulo A “Limpieza del Terreno”, las ETCM - Sección 2 

“Obras de Suelos” y las presentes especificaciones.  



 
 
 

 

El contratista será responsable por la organización y realización de todos los trabajos 

(suministro de mano de obra, materiales y equipos, dirección técnica, etc.) de acuerdo a las 

condiciones que se establecen en el presente PETP. 

Tareas a ejecutar en faja 

Corte de pasto y malezas 

Se procederá al corte el pasto y al corte y retiro del área de la faja del crecimiento de arbustos, 

malezas “chirca”, paja mansa, etc.  

Al finalizar los trabajos de limpieza, la faja deberá quedar trabajable mediante una 

pastera, siendo la altura máxima del crecimiento de pasto de 25 cm. 

Se deberán realizar tantos cortes como sea necesario para dejar la zona pareja y a la altura 

estipulada, dichos trabajos se realizarán tantas veces como sean necesarios y no se 

contabilizarán como cortes. En la zona donde existan montes, cualquiera sea su naturaleza y 

especie se deberá cortar el pasto y realizar la limpieza de malezas dentro del mismo. 

No se podrá usar maquinaria que destruya el tapiz del suelo, ni que deje sin cobertura  vegetal 

al mismo. 

Queda prohibida la quema de pastos y malezas o del producto de sus cortes dentro de la faja 

de dominio público.  

A los efectos del corte de pasto y malezas en banquinas, sólo se podrá usar pasteras, 

chirqueras y otros medios manuales o mecánicos de corte, no autorizándose el uso de 

motoniveladora para dicha actividad. 

Se deberá efectuar especial limpieza del crecimiento de vegetación sobre los cabezales de las 

alcantarillas. 

Erosiones 

Los desmontes deberán presentar sus taludes sanos y sin materiales que puedan desprenderse 

causando peligro al tránsito o afectando al saneamiento del camino. Los terraplenes deberán 

presentarse sin deformaciones, asentamientos o erosión alguna.  

Se deberán controlar las erosiones pequeñas, moderadas o graves que se encuentren en la 

zona. Para ello no se podrá extraer tierra vegetal o suelo pasto de la faja de dominio público. 



 
 
 

 

Limpieza de cunetas 

No se modificarán los zampeados actuales de las cunetas que estén adecuadamente 

conformados, a no ser que se detecte algún problema de escurrimiento. En ese caso, se deberá 

informar a la DO la cual determinará e indicará la mejor solución a adoptar. 

Deberá verificarse y en caso necesario conformarse la conexión de las cunetas con los cauces 

existentes o cunetas transversales, de manera de que el agua escurra normalmente. 

Limpieza de estructuras de drenajes 

Se deberán limpiar todas las estructuras de drenaje existentes de modo de asegurar el buen 

funcionamiento del sistema de drenaje: alcantarillas de cruce tipo H, alcantarillas de 

empalmes con caminos y entradas particulares. 

Las alcantarillas deberán estar totalmente destapadas y tener un normal escurrimiento de agua 

hacia y desde la alcantarilla, zanjeando a la entrada y salida de la alcantarilla en la distancia 

necesaria. En el caso de las alcantarillas de cruce tipo H, los cauces se rectificarán y limpiarán 

desde la obra de arte hasta el alambrado de ley existente, se rellenarán las erosiones en caso de 

verificarse, tanto a la entrada como a la salida de la alcantarilla con bloques de piedra. 

Efectuada la limpieza alcantarillas, se verificará el estado de las mismas, notificando a la DO 

en caso de resultar necesario una puesta a punto que no haya sido identificada en el proyecto 

(armaduras expuestas, fisuraciones y descascaramientos). 

Pago 

Todas las tareas anteriormente descriptas así como aquellos trabajos no expresamente 

indicados pero necesarios o previsibles para la correcta ejecución de las obras de puesta punto 

de la faja se pagarán en el rubro: 

� Rubro 2: Limpieza de faja (Há) 



 
 
 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJES 

Consideraciones generales 

Las obras a ejecutar comprenden la rehabilitación y mejora de la infraestructura hidráulica 

existenteasí como la construcción de cruces con caminos y entradas particulares faltantes.No 

se construirán nuevos cruces con el camino a rehabilitar ni ampliarán los existentes.2 

Para la ejecución de las diferentes tareas regirán las especificaciones particulares del PV, 

Sección III: “Obras en hormigón y en hormigón armado”, las ETCM y las presentes 

especificaciones.  

El contratista será responsable por la organización y realización de todos los trabajos 

(suministro de mano de obra, materiales y equipos, dirección técnica, etc.) de acuerdo a las 

condiciones que se establecen en el presente PETP. 

Entradas particulares. 

Luego de la limpieza de cunetas y desobstrucción de entradas particulares existentes, se 

procederá en conjunto con la DO a verificar el estado de caños y protecciones, efectuando las 

actividades de reparaciones y sustituciones que indique la DO.  

Se construirán las entradas particulares faltantes conforme al Detalle de Empalme Tipo II de 

la Lámina Tipo de DNV Nº 265 “Empalmes tipo con calles y caminos vecinales – Entradas 

particulares”, según sea entrada particular o domiciliaria (Tipología A) o embarcaderos 

(Tipología B). Se construirán sus cabezales sin alas de acuerdo a la lámina tipo DNV. 

El proyecto contempla la construcción de las alcantarillas de cruce de las cunetas con la 

senda peatonal a ejecutar, cuyo replanteo será coordinado en conjunto con la DO. 

Las juntas de caños se tomarán con mortero clase II, se llenarán bien y alisarán por el interior 

con un cepillo o tapón húmedo, de manera que no queden rebabas y resulten perfectamente 

continuadas las superficies cilíndricas interiores de los caños. 

Exteriormente las juntas deberán ser cubiertas con mortero hasta formar un anillo tronco 

cónico con la generatriz inclinada de 45 grados sobre el eje del caño. 

                                                        
2 Anexo V-1: Tabla de Alcantarillas 
Anexo V-2: Tabla de relevamiento de entradas particulares y empalmes con caminos 



 
 
 

 

Se incluye en el rubro la remoción y retiro a depósito de la entrada existente en caso que 

la DO indique su sustitución, así como el material de aporte y compactación necesarios 

sobre la misma. 

La ejecución de todas las tareas anteriores se pagará mediante los rubros: 

� Rubro 14: Alcantarillas de caños de Hormigón simple para EP D = 50 cm (m) 

Rubro 16: Hormigón armado Clase VII para alcantarillas tipo Z (cabezales y zampeados) 

(m3) 

Alcantarillas de caños Tipo Z y protecciones (cabezales) en empalmes con caminos y sendas 

de paso. 

Luego de la limpieza de cunetas y desobstrucción de alcantarillas  de empalmes con caminos 

y sendas de paso existentes, se procederá en conjunto con la DO a verificar el estado de caños 

y protecciones, efectuando las actividades de reparaciones y sustituciones que indique la DO.  

El  proyecto contempla construcción de una alcantarillas de empalme de caminos 

faltante que se ejecutará conforme al Detalle de Empalme Tipo I de la Lámina Tipo 

Nº265 de DNV, “Empalmes tipo con calles y caminos vecinales – Entradas particulares. 

Los extremos de los caños serán de una forma tal que den continuidad a la tubería, asegurando 

una superficie interior continua, lisa y uniforme. Todas las juntas deberán limpiarse y sellarse 

con mortero clase II.  

Exteriormente las juntas deberán ser cubiertas con mortero hasta formar un anillo tronco 

cónico con la generatriz inclinada de 45 grados sobre el eje del caño. 

Las tareas de excavaciones y demoliciones necesarias, retiro a depósito, aportes de material 

granular y cementado, compactación, se considerarán prorrateadas en los rubros de pago 

correspondientes.  

Todos los elementos deberán ser construidos con las dimensiones, niveles y alineaciones 

establecidos en el proyecto y/o en las indicaciones u órdenes de la DO. 

La dosificación, elaboración, colocación en obra y curado del hormigón, así como los moldes, 

apuntalamiento y cimbras deberán hacerse ajustado en un todo a lo especificado en el PV, así 

como a lo establecido en el proyecto y/o en las órdenes de la DO. 

Todas estas tareas se pagarán de acuerdo a los rubros correspondientes: 



 
 
 

 

� Rubro 15: Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 50 cm (m) 

� Rubro 16: Hormigón armado Clase VII para alcantarillas tipo Z (cabezales y 

zampeados) (m3) 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RECICLADO Y ESTABILIZADO 

Consideraciones generales 

La obraa ejecutar consiste en el reciclado y estabilizado con cemento portland del pavimento 

y bases existentes en 20 cm de profundidad en el ancho de calzada para el tramo rural y el 

ancho existente en el tramo urbano. 

Preparación previa 

Recibidas las obras de drenaje se iniciarán las tareas de bacheo tanto en calzada como 

banquinas, en aquellas zonas identificadas previamente en conjunto con la DO. 

La etapa de bacheo se ajustará al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el 

tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva, lo que deberá ser aprobado 

por la DO, procurando que no existan tramos de más de 2 km con perturbaciones al tránsito. 

El área y profundidad de la excavación será indicada por la DO. No se pagarán 

sustituciones realizadas sin consulta previa a la DO. 

Las sustituciones se realizarán con material de préstamo CBR>50. La colocación de este 

material será en capas de 10 cm de espesor compactado y será compactado al 98 % del PUSM 

obtenido en el ensayo UY S-17. 

La ejecución comprende la remoción y retiro a depósito del material a sustituir, la 

compensación total por el suministro del material granular CBR>50 a incorporar (incluido 

derecho de piso, descubierta de cantera, extracción, carga, transporte, descarga, etc.), tendido, 

compactación y la provisión y utilización del agua para riego.  

Se pagará por metro cúbico compactado de acuerdo al área y profundidad autorizada por la 

DO mediante los rubros: 

� Rubro 3: Excavación no clasificada a depósito (m3)  

� Rubro 4: Material granular CBR>50 (m3) 



 
 
 

 

 

Las áreas bacheadas en banquinas, no serán objeto del reciclaje por lo que 

inmediatamente de recibidas por la DO se les ejecutará un riego de imprimación a modo de 

protección. 

Previo al inicio del reciclado se deberá realizar el escarificado, perfilado y re-

compactación en todo el tramo, de forma de vincular el material de base a aportar con la 

capa superior existente. A su vez, se deberán retirar los áridos de tamaño mayor a 3”.  

No se pagará dicha tarea específicamente, deberá considerarse incluida en el rubro de 

ejecución del reciclado. 

Reciclado y estabilizado de pavimento y base existente 

Una vez aprobadas las obras de bacheo, se procederá a ejecutar in situ el reciclado y 

estabilizado con cemento portland del pavimento y bases existentes en 20 cm de profundidad. 

Dicha actividad será ejecutada en el ancho de calzada de 7,20 m sin incluir banquinas 

para el tramo rural y en el ancho total existente para el tramo urbano. 

En la zona de paradas de ómnibus, se ampliará el ancho de reciclaje y estabilizado de 

modo de incluir el ancho de banquina existente en una longitud total de 60 metros con 

centro en la parada. 

El objetivo en la construcción de esta capa es obtener una mezcla completa del material 

existente desagregado (tratamiento bituminoso y material granular), homogéneamente 

mezclado conteniendo la cantidad correcta de cemento, y adecuadamente perfilada, 

compactada y curada, verificando las resistencias proyectadas. 

Condiciones ambientales de ejecución 

No podrá ejecutar el mezclado con cemento cuando la temperatura sea inferior a 5 ºC o 

superior a 35 ºC salvo autorización expresa del DO. Cuando se trabaje a temperaturas 

ambiente entre 30 ºC y 35 ºC, el Contratista deberá proponer las medidas a tomar para lograr 

un producto final que cumpla los requerimientos, condiciones que deberán ser aprobadas por 

la DO. 



 
 
 

 

Contenido de cemento 

El contenido de cemento a incorporar, expresado como % en peso respecto al PUSM de la 

base existente, será el mínimo que permita obtener una resistencia a la compresión 

inconfinada, en adelante RCI, a los 7 días de 20 Kg/cm2, a los efectos del metraje se 

estableció la misma en 5%.  

La determinación del porcentaje de cemento Portland estará basada en el análisis de los 

resultados obtenidos aplicando los ensayos AASHTO T-134 (o ASTM D558-96, Ensayo 

humedad - densidad para mezclas de suelo cemento).  

Las probetas para la determinación de la resistencia se compactaran según el procedimiento 

descripto en la norma VN-E 33-67 de la Dirección de Vialidad de Buenos Aires, Argentina: 

molde cilíndricos de acero de 101,6 mm de diámetro y 116,6 mm de altura, en tres capas de 

25 golpes,  con pisón de 4,5 kg y con la humedad óptima determinada según el ensayo 

AASHTO T–134. 

El cemento Portland será seleccionado y proporcionado por el Contratista. Debe cumplir lo 

especificado en el Capítulo D de la Sección III del PV. 

En ningún caso el contenido de cemento será menor al 3% del PUSM de la base que se 

vaya a estabilizar. 

La cantidad de agua a agregar será la requerida para poder realizar la compactación con el 

contenido óptimo de humedad obtenido mediante el ensayo de compactación indicado en el 

Capítulo C de la Sección IV del PV realizado con el material granular adicionado de la 

proporción de cemento establecida.  

Equipo de trabajo 

Debido a la técnica empleada de reciclado en sitio, se deberá contar con el equipamiento 

apropiado, cuyas características técnicas y de disponibilidad deberán ser detalladas en la 

oferta. Se deberá contar  en un tren de reciclaje compuesto por las siguientes máquinas: 

� Reciclador 

� Motoniveladoras 

� Esparcidor de cemento 

� Camionesregadores de agua 



 
 
 

 

� Equipo de compactación (rodillo liso y pata de cabra) 

Reciclador 

Se empleará una maquina recicladora de última generación formada por un equipo automotriz 

con un rotor con uno o varios ejes horizontales de paletas o picas situadas dentro de una 

carcasa o cámara de mezclado en la que se pueda inyectar agua. 

El equipo deberá garantizar la disgregación del pavimento hasta la profundidad especificada, 

realizando una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizarán el número 

de pasadas necesarias. La potencia mínima de estos equipos será de cuatrocientos (400) kW y 

deberá encontrarse en perfecto estado de funcionamiento para lo que se comprobará que la 

dosificación y el amasado son homogéneos en todo el ancho del equipo. 

Distribución de cemento 

Los equipos dosificadores de cemento deberán asegurar la incorporación de la cantidad de 

aglomerante determinado en el estudio de la mezcla así como la distribución homogénea del 

mismo tanto en sentido longitudinal como transversal. Esto se podrá hacer utilizando equipos 

dosificadores por vía húmeda, que inyecten directamente el cemento en forma de lechada en 

el tambor del equipo reciclador, o por distribución delante del equipo reciclador utilizando 

equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo de pérdidas y levantamiento de polvo. Debe 

contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal, sincronizado con la 

velocidad de avance y el ancho de trabajo. 

Además deberá contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las 

diferencias que se detecten entre la dosificación proyectada y la real. 

Deberá poder emitir en forma automática un reporte de trabajo para un determinado período 

en el que conste la información del área cubierta y el peso del cemento portland esparcido. 

Está prohibido la distribución manual mediante bolsas o a granel, solo está permitido la 

distribución dosificada mecanizada del cemento portland de acuerdo a la fórmula de 

trabajo obtenida y sin la visualización de zonas de aspecto veteado. 



 
 
 

 

Perfilado y compactación 

La terminación se hará mediante motoniveladoras que perfilarán el material para obtener el 

perfil de proyecto y se compactará a una densidad mínima de 98% del PUSM, determinado en 

el ensayo de Proctor Modificado. 

El tipo de compactación a emplear (pata de cabra y rodillo liso) así como la secuencia y 

número de pasadas para lograr el resultado especificado será establecido en la ejecución del 

tramo de prueba. 

Los trabajos de compactación y perfilado deberán darse por terminados en un plazo de 2,5 

horas desde el momento que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se determine 

mediante ensayo normalizado del periodo de trabajabilidad según las directrices planteadas 

por la norma UNE-EN-13286-45, con la excepción de la compactación la cual deberá ser 

realizada según lo expuesto en la norma UY-S-17. El perfilado de la superficie luego de 

terminada la compactación solo consistirá en retiro de material, no podrá agregarse material 

adicional. En el caso de retiro de material deberá hacerse con la humedad que tenga el 

material en ese momento, no pudiéndose agregar más agua que la imprescindible para un 

correcto curado. Si en ese plazo no se ha conseguido la terminación de los trabajos en 

condiciones de aceptación se procederá a la reconstrucción del tramo. 

Con respecto a las tolerancias en la terminación de la capa de base estabilizada se deberá 

cumplir la cláusula 4.4 “Tolerancias” de las ETCM. 

Deberá prestarse especial cuidado en la terminación del borde de calzadas contra las 

banquinas, de modo que la superficie lograda no presente desniveles respecto de la 

superficie contigua existente de banquinas. 

Riegoscon agua 

Finalizado el perfilado y la compactación de la mezcla reciclada se comenzará el curado 

mediante el riego con agua de forma de mantener la base continuamente húmeda hasta que se 

realice el curado con emulsión una vez microfisurada la misma. 

Se deberá disponer de camiones regadores de agua a presión tanto para las actividades de 

compactación como para los riegos necesarios para mantener la humedad hasta que se efectúe 

el curado con emulsión bituminosa. 



 
 
 

 

Microfisurado 

La microfisuración de la base cementada se llevará a cabo mediante la pasada de un rodillo 

liso vibratorio con un peso mínimo de 12 toneladas y que funcione a la máxima frecuencia y 

mínima amplitud de vibración. 

Este procedimiento se realizará entre las 24 a 48 horas de ejecutada la capa. Tanto el 

momento más adecuado como para realizarlo así como el número de pasadas del rodillo liso 

será determinado con la medición en la caída del módulo mediante un LWD, caída que no 

será mayor a un 30%. 

Curado con emulsión asfáltica 

Finalizado el microfisurado se realizará a continuación una limpieza profunda de la superficie 

y en todo el ancho de la plataforma de forma de eliminar todo material suelto o pobremente 

adherido para proceder luego a ejecutar un riego con emulsión asfáltica que asegure la 

continuidad en el curado de la base cementada y la protección de la superficie en todo el 

ancho de plataforma. El material bituminoso deberá aplicarse uniformemente a la superficie 

de la base terminada a un promedio de aproximadamente 0,9 l/m2 en el ancho de calzada 

ejecutada más 0,10 m de refuerzo sobre los bordes contiguos de banquinas existentes.  

Será de cuenta y cargo del Contratista mantener en perfectas condiciones el riego bituminoso 

durante un período de protección de 7 días, de modo de permitir el desarrollo de la resistencia 

proyectada.  

Juntas longitudinales y transversales 

La construcción de la base reciclada y estabilizada se ejecutará de modo tal que se complete el 

ancho total de la calzada en la misma jornada, buscando minimizar la aparición de fisuras 

longitudinales.  

Los solapes longitudinales que sean necesarios realizar para completar el ancho de calzada 

deberán ser como mínimo de 0,15m. Se pondrá especial cuidado de no sobredosificar el 

cemento Portland en los mencionados solapes.  

Al inicio de cada jornada y de forma de dar continuidad al reciclado, se realizará un solape 

transversal de por lo menos 2 m con lo ejecutado la jornada anterior. 



 
 
 

 

Apertura al tránsito 

Dado la existencia de caminos alternativos que permiten efectuar desvíos, no se permitirá el 

tránsito vehicular durante un período de 7 días, de modo de garantizar el desarrollo de la 

resistencia proyectada. Se deberá presentar a la DO un plan de avance con el itinerario de 

desvío correspondiente y la señalización reglamentaria. 

En el caso que se deba habilitar al tránsito, autorizado previamente por la DO, como forma de 

protección se deberá ejecutar adicionalmente al riego de curado con emulsión, la extensión de 

una capa de arena (con menos del 15 % de partículas inferiores a 0,063 mm) en una dotación 

entre 4 y 6 litros por metro cuadrado (4-6 l/m2).El costo de este suministro no será objeto de 

pago directo y deberá considerarse incluido en el Rubro 7: Ejecución de riego bituminoso de 

imprimación (m2), en caso de que sea necesario. 

Pago 

Todos los trabajos necesarios para la construcción de la capa reciclando el tratamiento y bases 

existentes y su estabilizado en el espesor de proyecto, distribución y mezclado del cemento 

Portland, conformación y compactación del material, así como el suministro de cemento 

Portland de acuerdo a las toneladas efectivamente colocadas que no superen la dosificación 

ordenada, la ejecución del microfisurado y riego de curado, se pagará mediante los rubros: 

� Rubro 5: Ejecución de reciclado y estabilizado de pavimento (e=20cm) (m2) 

� Rubro 6: Cemento Portland para base estabilizada (incluye transporte) (ton) 

� Rubro 7: Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2) 

� Rubro 12: Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas  (m3) 

Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporación de cemento 

Portland será perceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar 

la fórmula de obra, la forma de actuación del distribuidor de cemento, reciclador, 

compactadores utilizados para la construcción de la capa, la microfisuración y las demás 

tareas necesarias. 

La DO determinará si es aceptable su realización como parte de la obra en construcción. A la 

vista de los resultados obtenidos, la DO definirá: 



 
 
 

 

� Si es aceptable o no el esparcido del cemento portland y el procedimiento constructivo. En 

el primer caso, se podrá iniciar la ejecución del estabilizado. En el segundo, deberá 

proponer las acciones a seguir, repitiendo la ejecución de la sección de prueba una vez 

efectuadas las correcciones. 

� Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 

definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá 

proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

No se podrá proceder a la producción sin que la DO haya autorizado el inicio, en las 

condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

El tramo de prueba tendrá una longitud aproximada a los 300 m. 

Control de calidad 

Se deberá realizar un control de calidad durante toda la construcción de la capa de base 

reciclada y estabilizada, de modo de garantizar que la capa construida cumpla con las 

especificaciones del proyecto.  

El contratista debe garantizar conformidad de todas las operaciones y materiales de 

construcción debiendo proporcionar a la DO los resultados de la pruebas de control a ejecutar 

con la siguiente frecuencia: 

Parámetro de control Frecuencia 

Profundidad de reciclado 500 m 

Granulometría de la pulverización 1 por jornada de ejecución 

Cementoincorporado 500 m 

Humedadóptima 1.000 m 

Uniformidad del mezclado 1 por jornada de ejecución 

Densidad de compactación 500 m 

Extracción y rotura de testigos a los 7 

días 

3 cada mínimo (1.000m, jornada de 

ejecución)  

 



 
 
 

 

Dichos controles no serán objetos de pago directo y se considerarán prorrateados en los 

rubros correspondientes. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 

Consideraciones generales 

Las intervenciones en pavimentación figuran a nivel de detalle en el plano VIAL-PAV-ST. 

Las obras contemplan la ejecución de un  tratamiento bituminoso simple con posterior lechada 

asfáltica (Cape Seal)sobre el pavimento y bases recicladas y estabilizadas del tramo rural y 

urbano. En las áreas bacheadas en banquinas se ejecutará un tratamiento bituminoso simple. 

Adicionalmente en el tramo urbano se ejecutará un tratamiento bituminoso simple en los 

accesos desde las calles transversales y en la senda vehicular-peatonal de acceso a las 

viviendas frentistas al camino. 

Ejecución de riego bituminoso de imprimación en áreas bacheadas en banquinas, 

accesos de calles transversales y senda vehicular-peatonal del tramo urbano 

Efectuadas las sustituciones necesarias para alcanzar el ancho contemplado en el proyecto 

para las sendas vehicular-peatonal, se procederá a imprimar la superficie obtenida, los accesos 

de calles transversales y las áreas bacheadas en banquinas.  

Previamente se realizará un barrido con barredora mecánica con el fin de retirar todo material 

suelto que imposibilite la infiltración del riego de imprimación en la base. 

Rige la Sección V del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de 

la Dirección Nacional de Vialidad (PV) y en las Especificaciones Técnicas complementarias 

y/o modificativas del PV de Agosto 2003 (ETCM). 

Las normas de ensayo serán las UY. 

El tiempo de curado dependerá de las condiciones climáticas, lo que no deberá ser nunca 

inferior a dos días. Este riego de imprimación no podrá estar expuesto más de 10 jornadas de 

trabajo sin que reciba la capa de rodadura. 

Se pagará por metro cuadrado de imprimación realizada de acuerdo al precio unitario del 

presente rubro, sin incluir el suministro y transporte del diluido: 



 
 
 

 

� Rubro 7: Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2) 

Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos para riego de imprimación 

áreas bacheadas de banquinas, accesos de calles transversales y senda vehicular-

peatonal del tramo urbano 

Este rubro incluye el suministro, transporte del diluido asfáltico hasta el  lugar  de trabajo y la 

elaboración del mismo. 

Para el riego de imprimación se utilizará diluido asfaltico MC1 con una dosificación que 

dependerá del material granular utilizado, a los efectos del metraje se estima en 1,20lt./m2. 

Se habilita la utilización de emulsiones asfálticas modificadas. 

El pago de este rubro se hará según lo estipulado en el capítulo F de la Sección V por los 

metros cúbicos de diluidos asfálticos utilizados. 

� Rubro 11: Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos MC1 (m3) 

Tratamientos bituminosos 

En lo referente a los tratamientos bituminosos a ejecutarse, este pliego particular se remite en 

un todo a las condiciones establecidas de la Sección V del Pliego de Condiciones de la 

Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras, en sus capítulos 

respectivos de aplicación. 

Se ejecutará un tratamiento bituminoso simple(riego A) sobre las superficies recicladas y 

estabilizadas, en el caso de áreas bacheadas en banquinas y accesos y senda vehicular-

peatonal del tramo urbano, se ejecutará un tratamiento bituminoso simple (riego B). 

Los tratamientos bituminosos se deberán iniciar inmediatamente después de recibir las bases 

conforme a la resistencia de proyecto y de haber sido aprobados por la DO, siempre que la 

fecha de terminación esté comprendida dentro de los períodos en que se autoriza la ejecución 

de riegos con materiales bituminosos. 

En las ejecuciones de los riegos bituminosos se prestará muy especial atención a la adherencia 

a la superficie de los mismos, a las dosificaciones utilizadas, a la época del año que se 

ejecuten y a la viscosidad del asfalto base, de manera de evitar inconvenientes de 

exudaciones. 



 
 
 

 

Las dosificaciones de asfaltos y áridos serán ajustados en obra mediante un tramo de 

prueba al inicio de las tareas de pavimentación. 

Estos trabajos se liquidarán al precio unitario fijado en los rubros: 

� Rubro 8: Ejecución de Riego A de tratamiento bituminoso (m2)  

� Rubro 9: Ejecución de Riego B de tratamiento bituminoso (m2) 

Ejecución de lechada asfáltica (Cape Seal) 

La aplicación de una lechada asfáltica consiste en una mezcla dosificada aplicada en frío de 

agregado pétreo fino, emulsión asfáltica catiónica modificada, filler, agua y aditivos. 

El principio de esta técnica consiste en obtener, por la combinación de todos los componentes, 

una mezcla con la consistencia de una lechada la cual es esparcida sobre el pavimento. Tan 

pronto como se realiza la mezcla un proceso químico comienza con el rompimiento de la 

emulsión asfáltica y la cohesión de la mezcla. Una vez realizado el tendido sobre la superficie 

se deberá dejar cerrada al tránsito hasta que se finalice su curado correspondiente. 

La combinación de un agregado adecuado con emulsión asfáltica modificada permite 

optimizar esta técnica. Es posible regular tanto el tiempo de mezcla, para adecuarlo al equipo 

mezclador, como el tiempo de apertura al tránsito según las condiciones climáticas y del 

tránsito. La velocidad de este proceso depende de la química del agregado pétreo y del filler, 

la formulación de la emulsión, el tipo y la concentración del aditivo (en caso de utilizarse) y 

de la temperatura. Dicha actividad deberá ser ejecutada al final de la obra de pavimentación. 

La superficie deberá estar libre de polvo y material suelto, y se deberá evitar su ejecución en 

días inmediatos posteriores a lluvias o excesivamente húmedos. 

Estos trabajos se liquidarán al precio unitario fijado en el rubro: 

� Rubro 10: Ejecución de Lechada Asfáltica (Cape Seal)(m2)  

Dosificación: 

El Contratista deberá presentar a el director de Obra una fórmula de obra fundamentada por 

un informe técnico que incluya valores de ensayo de los distintos materiales que componen la 

mezcla (agregados pétreos, emulsión, agua relleno mineral etc)  

En el ensayo “WetTrackAbasion Test” (W.T.A.T.) el desgaste por abrasión, se admitirá un 

máximo de pérdida de peso en la pastilla de 500 g/m2.  



 
 
 

 

En el ensayo de “Loded Wheel Test” (L.W.T.) se admitirá una absorción de arena menor o 

igual a 800 g/m2.  

A su vez se deberá verificar que el contenido de residuo asfáltico no exceda el máximo 

admisible determinado con el ensayo de rueda cargada (LWT)  

Formula de obra  

Previo al inicio de los trabajos, la fórmula de la mezcla debe ser presentada por el Contratista 

y aprobada por el director de obra.  

La elaboración y extendido de la mezcla deberá iniciarse cuando se haya completado el 

estudio y aprobado la correspondiente fórmula de trabajo en laboratorio y verificado con la 

calibración del equipo elaborador y distribuidor del micro pavimento en frío, incluyendo la 

realización de un tramo experimental de por lo menos 200 m de longitud.  

La dosificación de la mezcla contendrá:  

• Granulometría de cada uno de los áridos intervinientes, así como de la mezcla 

resultante.  

• Equivalente de arena.  

• Características de la emulsión bituminosa modificada a utilizar.  

• Dosificación de emulsión bituminosa modificada referida a la masa total de agregados 

secos.  

• Dosificación de agua de amasado, referida al peso total de agregados secos.  

• Dosificación de filler, referido al peso total de agregados secos.  

• Dosificación de aditivos.  

• Resultados de los siguientes ensayos:  

• Ensayo de Abrasión en pista Mojada WTAT  

• Ensayo de Rueda Cargada y Adherencia de arena LWT  

 

Aprobada la dosificación de la mezcla y calibrado el equipo se procederá a ejecutar un primer 

tramo donde se verificará la trabajabilidad de la mezcla, segregación y textura final 

conseguida. 



 
 
 

 

Equipo de fabricación y aplicación 

La lechada asfáltica se fabricará en mezcladoras móviles autopropulsadas que 

simultáneamente realizarán la extensión por medio de una caja repartidora, remolcada sobre la 

superficie a tratar. El equipo dispondrá de los elementos para realizar o facilitar la carga de 

todos los materiales (áridos, emulsión, agua de envuelta, adiciones, etc.), así como de la 

capacidad de carga necesaria para realizar aplicaciones en continuo de más de doscientos 

metros (>200 m) en una única aplicación. El mezclador será de tipo continuo, y las salidas de 

los tanques y tolvas de los distintos materiales estarán adecuadamente taradas, contrastadas y 

sincronizadas, para lograr la composición correspondiente a la fórmula de trabajo. La mezcla 

así constituida pasará a una caja repartidora a través de una compuerta regulable, provista del 

número de salidas necesario para distribuirla uniformemente en la misma. Dicha caja 

repartidora será metálica, de anchura regulable, y deberá estar dotada: de dispositivos de 

cierre laterales; de una maestra final de goma regulable en altura; de patines laterales, y de un 

dispositivo en su interior que reparta uniformemente la mezcla delante de la maestra. Además, 

los patines laterales y la maestra deberán ser renovados cuantas veces resulte preciso para 

asegurar un reparto transversal homogéneo y uniforme y de acuerdo con la dotación prescrita 

Preparación de la superficie 

La Empresa deberá contar con una barredora y sopladoras para la preparación de lasuperficie 

inmediatamente antes de la aplicación de la lechada.  

La superficie de la calzada será preparada eliminando todo material suelto, barro adherido y 

cualquier otro material perjudicial, complementando si fuera necesario con limpieza manual. 

La Inspección aprobará las secciones de superficies preparadas antes de ejecutar la capa de 

lechada asfáltica. 

 

Tendido de lechada asfáltica 

Finalizada la preparación de la superficie, se trabajará en “media calzada” con sistema de 

banderilleros dejando un lado de la calzada para la ejecución y otro para la circulación del 

tránsito en un sólo sentido. 



 
 
 

 

El equipo de aplicación realizará el tendido de la lechada asfáltica siendo producida 

simultáneamente con el avance del equipo hasta quedarse sin materiales de producción. En 

ese momento se deberá ir al campamento para realizar las cargas correspondientes para la 

ejecución de otro tendido. 

A medida que se ejecuta se irán colocando conos para para que la calzada de ejecución quede 

totalmente cerrada al tránsito hasta que finalice el curado correspondiente de la lechada 

asfáltica y pueda ser abierta al tránsito. 

Se trabajará hasta obtener un ancho total de calzada de 7.0 metros realizando un solape en el 

eje de al menos 5 centímetros. 

Habilitación al tránsito 

El Contratista será el responsable del cuidado de la lechada asfáltica ejecutada hasta su 

liberación al tránsito, evitando que vehículos, bicicletas, animales ó personas transiten sobre 

la lechada asfáltica antes de haber curado convenientemente y resultará afectada. 

En caso de que algún sector resultara afectado antes de haber curado convenientemente, la 

Empresa procederá a su reparación a su exclusivo cargo. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá evitar el entorpecimiento del 

tránsito de vehículos y personas, mediante desvíos, los que a su vez deberán estar 

debidamente señalizados. El costo de desvíos y señalamientos deberá ser previsto por el 

contratista, debiendo cumplimentar las exigencias de la Municipalidad. 

Estos trabajos se pagarán a los precios establecidos en los siguientes rubros, según 

corresponda: 

� Rubro 10: Ejecución de Lechada Asfáltica (Cape Seal) (Incluye Suministros) M2 

Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas 

Este rubro incluye el suministro, transporte desde la planta de producción al lugar de trabajo y 

la elaboración de las emulsiones asfálticas utilizadas en los riegos bituminosos indicados.  

Para los riegos “A” y “B” se estima una dosificación de 1,2 lt./m2 y 1,1 lt./m2 

respectivamente. 

El pago se hará por los metros cúbicos utilizados mediante el rubro: 

� Rubro 12: Suministro , transporte y elaboración de emulsiones asfálticas (m3) 



 
 
 

 

Agregados Pétreos 

Corresponde al suministro de áridos para la ejecución de los tratamientos bituminosos 

correspondientes. Para el riego “A” la dosificación preliminar de agregado será de 14lt./m2 

mientras que en el caso del Riego “B” la dosificación será de 11 lt./m2.  

El pago se hará por los metros cúbicos utilizados mediante el rubro: 

� Rubro 13: Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento bituminoso (m3) 

Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de tratamiento será preceptiva la realización 

del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de 

actuación de los equipos de riego, tendido y compactación, y el plan de compactación. 

El tramo de prueba tendrá una longitud de 200 metros. 

La DO determinará si es aceptable su realización como parte de la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, la Inspección definirá: 

• Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la ejecución 

del tratamiento bituminoso. En el segundo, deberá proponer las acciones a seguir (estudio 

de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, sistemas de extendido, 

compactación, etc.), repitiendo la ejecución de las secciones de prueba una vez efectuadas 

las correcciones. 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 

definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá 

proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

No se podrá proceder a la producción sin que la DO haya autorizado el inicio, en las 

condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

ANTECEDENTES 

Se solicitará que los oferentes demuestren fehacientemente (incluyendo contacto de clientes, 

actas de RP y toda otra documentación probatoria) poseer la siguiente experiencia: 

• Obras similares al objeto en los últimos 5 años. 



 
 
 

 

• Haber ejecutado un mínimo de 4.640 m3 de Base Granular Estabilizada con cemento. 

• Haber realizado la ejecución de como mínimo 65.093 m2 de Tratamiento Bituminosos. 

• Experiencia comprobada en aplicación de Lechada asfálticas. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SEÑALIZACIÓN 

Para la realización de los trabajos, que incluye la Etapa 1, el Contratista se ajustará a lo 

establecido en las ETCM del PV, las Normas de Señalización del MTOP, Especificaciones 

para el Equipamiento de Seguridad Vial y Láminas Tipo de la DNV.  

Señalización Vertical 

El proyecto contempla la señalización vertical de acuerdo al nuevo estándar de circulación, 

por lo que la cartelería existente incluyendo los postes deteriorados o que la DO indique, 

serán removidos y trasladados al corralón de la IDS. Dicha actividad no será objeto de pago 

directo, por lo que se considerará prorrateada en el rubro correspondiente. 

Se instalará cartelería informativa, reglamentaria, y de advertencia, la que deberá cumplir con 

la Norma Uruguaya de Señalización Vertical (2003). El tipo y ubicación de cada señal vertical 

se encuentra definido en el Anexo V-3. Las señales serán de reflectividad grado 2 de acuerdo 

a lo definido en la citada Norma.  

La instalación de señales de adelantamiento prohibido serán ubicadas en coordinación 

con la señalización horizontal a ejecutar en dichos tramos.  

La colocación de señales será conforme a Lámina Tipo Nº 242 según corresponda a 

“Ubicación de señales de un poste” o “Ubicación de señales de dos postes”. 

Se efectuará el pago por unidad de señal instalada mediante los rubros: 

� Rubro 17: Señales Clase 2 instaladas (m2) 

� Rubro 18: Poste de hormigón para señales instaladas (m3) 

Señalización Horizontal 

La señalización horizontal a ejecutar será clase 1, de acuerdo a las especificaciones 

establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización y ETCM.   



 
 
 

 

Las tareas de señalización incluyen limpieza previa del lugar y pre-marcación. Los 

pavimentos estarán en condiciones apropiadas para la aplicación del material (secos, sin 

grietas ni acumulación de agua y/o aceites).  

Se efectuará la señalización horizontal con pintura acrílica en frío de los siguientes 

elementos: 

• Eje de calzada vehicular  

Líneas segmentadas de trazos pintados de 3,00 m de longitud y brechas de 9,00 m. 

Color blanco. Ancho 10 cm 

• Bordes de calzada vehicular 

Línea continua y paralela al borde de calzada a una distancia que se definirá en el lugar, se 

interrumpe en zonas de empalmes con caminos.  

Color blanco. Ancho de 10 cm. 

• Líneas de adelantamiento prohibido 

Línea continúa dispuesta a la derecha de una línea central segmentada blanca, separada de 

ésta una distancia de entre 5 y 7,5 cm. 

Color amarillo. Ancho de 10 cm.  

Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes exigencias: 

• La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa. 

• El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra y 

polvo existente sobre la misma. 

• El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten 

perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias exigidas, sin 

presentar ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en su automóvil. 

• Se aplicarán dos manos de pintura acrílica en frío sobre una primera a modo de 

imprimación. A los efectos de la cotización, el metraje indicado corresponde a la 

superficie con las dos manos de pintura incluida.   

• En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5 % sobre los valores 

especificados. 



 
 
 

 

• La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o 

húmedo. 

• No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo. 

• Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá 

ser removida por el Contratista. 

El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización 

horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los 

cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcación. La ejecución de las marcas 

deberá ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Señalización 

Horizontal. La DO deberá aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecución 

definitiva de las marcas. 

Los trabajos de señalización horizontal se pagarán mediante los siguientes rubros: 

� Rubro 19: Línea de eje Clase I aplicado en frío (m2) 

� Rubro 20: Línea de borde Clase I aplicado en frío (m2) 

� Rubro 21: Amarillo Clase I aplicado en frío (m2) 

Elementos de encarrilamiento 

Tachas de borde y eje 

Se instalarán tachas en eje cada 24 m, en bordes cada 48 m y en el empalme de acuerdo a las 

indicaciones de la DO. Las tachas que se colocarán serán del color correspondiente a las 

restricciones definidas por la demarcación de pavimentos en el tramo y deberán poseer 

reflectividad en ambas caras. 

Cumplirán con lo especificado en la Norma ASTM D4280. El contratista previo al inicio de la 

instalación entregará a la DO una muestra de las tachas a colocar acompañada de las 

especificaciones originales del producto y del adhesivo que se empleará. 

La recepción definitiva de tachas se realizará a los doce meses de la recepción provisoria, 

independientemente de los plazos de recepción de obra. A los doce meses se exigirá un 80% 

como mínimo de tachas presentes y que provean adecuada visibilidad al usuario. No se 

aceptarán a efectos de la recepción definitiva tachas quebradas. 



 
 
 

 

El suministro e instalación se pagará mediante el rubro: 

� Rubro 22: Tachasinstaladas (ud.) 

Postesdelineadores 

Se instalarán cuatro postes delineadores por alcantarilla, dos por cabezal. La ubicación y 

características de los mismos serán conforme a la Lámina Tipo DNV Nº 134 G1 “Dispositivos 

de señalización caminera”. En los casos de readecuación de cabezales existentes o 

construcción de alcantarillas nuevas, los mismos podrán ejecutarse solidarios al cabezal a 

ejecutar previa autorización de la DO. 

El suministro e instalación se pagará mediante el rubro: 

� Rubro 23: Postes delineadores instalados (ud.) 

Defensas metálicas (flexbeam) 

Se suministrarán e instalarán defensas metálicas viales (flexbeam) conforme a las Láminas 

Tipo Nº 267 y Nº 269 de la DNV, a ambos lados de las alcantarillas Nº 2, 3 y 

6.Particularmente en la alcantarilla Nº 6 la instalación de defensas metálicas se extenderá por 

detrás de la parada de ómnibus, debiendo ser previamente replanteado en conjunto con la DO.  

Dichas defensas deberán ser totalmente nuevas de fábrica con los siguientes requerimientos: 

� Recubrimiento galvanizado continuo ZINCGRIP según norma AASHTO M180-79. 

� Recubrimiento de zinc mínimo de 450 gr./m2 promedio de la suma de ambas caras.  

El suministro e instalación de las defensas metálicas con sus correspondientes postes 

y elementos de sujeción, se pagarán mediante el rubro: 

� Rubro 24:  Suministro y colocación de defensas metálicas (m)  

Sustitución de cartelería Pórtico de Acceso 

Se sustituirá la cartelería informativa de ambos lados del pórtico del acceso a Villa 

Constitución desde Ruta Nº 3. 

La cartelería existente a sustituir será entregada en el corralón de la IDS de Villa Constitución, 

dicha tarea no será objeto de pago directo y se considerará incluida dentro del presente rubro. 

El suministro de la cartelería a reponer, así como sus elementos de sujeción e instalación en el 

pórtico existente se pagarán mediante el rubro: 



 
 
 

 

� Rubro 25: Sustitución de cartelería Pórtico de Acceso (global)  

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Senda peatonal 

El proyecto prevé la construcción de una senda peatonal en hormigón en el tramo urbano, de 

modo que comunique de forma segregada del tránsito vehicular a los usuarios de la zona que 

se movilizan desde y hacia la Villa.  

Sus características constructivas figuran en el Detalle 2 del plano VIAL-DET-1. La ubicación 

de la misma respecto a la faja figura en el Detalle 1 “Planimetría” del plano VIAL-PAV-ST, su 

replanteo deberá coordinarse con la DO de modo de resolver la posible interferencia con 

arbolado y/o columnas procurando en todos los casos un ancho pavimentado libre de 

obstáculos de 1,20 m respecto a los mismos. 

La ejecución de la misma incluye la limpieza previa de la capa vegetal del terreno de asiento 

que deberá ser reservada para la protección de los taludes laterales, el suministro, 

conformación y compactación de la base granular requerida y la conformación final de la 

cuneta lateral generada entre la calzada vehicular y la senda a construir.  

El pago de la misma será por m2 de senda peatonal de hormigón construida conforme a 

proyecto y su precio incluye todas las tareas anteriormente descriptas mediante el rubro: 

� Rubro 26: Senda peatonal según detalle (m2) 

Suministro e instalación de baranda según detalle 

El proyecto jerarquiza una senda peatonal existente sobre el Brazo del Ceibal actualmente sin 

uso por la falta de baranda de seguridad, la que deberá ser suministrada e instalada. 

Sus características constructivas figuran en el Detalle 1 del plano VIAL-DET-1.  

La misma presenta una modulación en tramos independientes de 12,23 metros con subtramos 

de 1,50 metros. La empresa contratista deberá suministrar e instalar un tramo de prueba que 

será evaluado por la DO. No se iniciará la instalación total de barandas sin aprobación del 

tramo de prueba y correcciones de eventuales observaciones sobre el mismo. 



 
 
 

 

Las soldaduras parantes verticales-platinas deberán garantizar una adecuada resistencia a los 

esfuerzos horizontales que sobre ellos se puedan generar durante el uso, debiendo ser 

continuas y prolijas. 

Los elementos a ejecutar con planchuelas de hierro (parantes verticales y platinas) deberán 

recibir dos manos de antióxido - convertidor de óxido y dos manos de pintura gris tipo epoxi 

color a aprobar previamente por el DO. Los restantes elementos de la baranda deberán ser 

galvanizados conforme a planos de detalle. 

El suministro e instalación de la misma, así como todos los elementos de fijación, productos 

de anclajes químicos y eventuales reparaciones necesarias sobre la losa existente ocasionadas 

por la instalación de la misma se pagarán mediante el rubro: 

� Rubro 28: Suministro e instalación de baranda según detalle (m) 

Limpieza y pintura de parapetos y barrera de seguridad de hn. 

El contratista deberá efectuar la limpieza y posterior pintura con dos manos de pintura 

acrílica, de la totalidad de parapetos y barrera de seguridad existentes de hormigón en los 

bordes de la calzada sobre el Brazo del Ceibal Chico.  

En el caso de las cabeceras se realizará de acuerdo a lo establecido en la lámina tipo LT 242, 

sustituyendo la pintura reflectiva por papel reflectivo Tipo 1 de acuerdo a ASTM 4956-16. 

Esta tarea se pagará mediante un rubro global luego de la finalización y aceptación por la DO 

de las tareas: 

� Rubro 27: Limpieza y pintura de parapetos y barrera de seguridad de hn. (global) 

Suministro e instalación de reductores de velocidad prefabricados 

En el tramo urbano actualmente existen dos reductores de velocidad (lomos de burro) en 

hormigón que dado su estado de deterioro deberán ser demolidos y retirados. Dicha tarea no 

será objeto de pago directo y se considerará prorrateada en los rubros correspondientes. 

En su lugar, luego de la ejecución de las obras de pavimentación, se suministrarán e instalarán 

reductores de velocidad prefabricados. 

Los mismos deberán soportar hasta 45 toneladas y deberá entregarse a la DO previo a 

su colocación certificado técnico del fabricante avalando dicha exigencia.  



 
 
 

 

Incluye el suministro e instalación de los elementos esquineros y de los materiales necesarios 

para su colocación que deberán asegurar su inmovilidad en el pavimento. 

El suministro e instalación de los reductores así como todo otro trabajo no expresamente 

indicado pero necesario y/o previsible para la correcta ejecución de la obra se pagará mediante 

el rubro: 

� Rubro 29: Suministro e instalación de reductores de velocidad prefabricados (m) 

Paradas de ómnibus según detalle 

Se sustituirán las paradas de ómnibus existentes y se instalará una faltante frente a la escuela 

en el sentido hacia Villa Constitución. 

El detalle constructivo de las mismas, planos y memoria técnica forman parte y se anexan al 

presente pliego. 

El desarmado de paradas existentes y traslado de materiales al corralón de la IDS de Villa 

Constitución, así como el acondicionamiento del terreno para la implantación de las nuevas 

paradas no será objeto de pago directo y se considerará incluida dentro del presente rubro. 

� Rubro 30: Paradas de ómnibus según detalle (ud) 

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 

Consideraciones generales 

Dentro de los treinta (30) días calendario de firmada el acta de replanteo, el Contratista deberá 

presentar a la DO las fuentes de abastecimiento de los materiales, y los resultados de los 

estudios y ensayos de caracterización que permitan comprobar que los mismos satisfacen las 

especificaciones establecidas. 

El Contratista no podrá iniciar los trabajos antes de tener la aprobación escrita de la 

DO. 

La DO podrá ordenar la ejecución de determinados ensayos necesarios que por cualquier 

causa no puedan ser realizados en obra, en Laboratorios particulares oficiales o privados, cuyo 

costo deberá ser asumido por el Contratista.  



 
 
 

 

Material granular CBR >50% 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 

dispuestas en las ETCM, el Capítulo A Sección IV del PV con excepción de los artículos A-2-

1- y A-2-4 de la misma, referentes a granulometría y Desgaste Los Ángeles, y las siguientes 

especificaciones sustitutivas: 

� CBR >50% para el 100% del PUSM. 

� Expansión ≤ 0,5 %. 

� X.IP ≤ 180. 

� X.LL ≤750. 

Observaciones:  

� Ensayo CBR y de expansión se realizará con una sobrecarga de 4.500 g.  

� X es el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40 (UNIT Nº 420), IP el índice plástico y LL 

el límite líquido. 

El material se compactará uniformemente en todo el ancho de plataforma, a una densidad de 

compactación mínima del 98% del PUSM obtenida en el ensayo UY S-17. 

Cemento Portland para base estabilizada 

El cemento Portland será seleccionado y proporcionado por el Contratista. Debe cumplir lo 

especificado en el Capítulo D de la Sección III del PV. 

Materiales asfálticos para riegos bituminosos 

Para Imprimación de bases granulares: Diluido asfáltico MC1, debiendo cumplir con la 

Sección V del PV y las ETCM correspondientes. 

Para Imprimación de curado de base estabilizada: Emulsiones asfálticas con los tipos RS – 1 o 

RS – 2, debiendo cumplir con la Sección V del PV y las ETCM correspondientes. 

El DO podrá autorizar el uso de emulsiones asfálticas en la ejecución de los riegos 

bituminosos de imprimación de bases granulares. Dicha emulsión deberá ser apta para 

cumplir con los fines descriptos. Esta autorización también podrá ser revocada a juicio del 

DO. 

Para tratamiento bituminoso: Emulsiones asfálticas con los tipos RS – 1 o RS – 2, debiendo 

cumplir con la Sección V del PV y las ETCM correspondientes. 



 
 
 

 

Agregadospétreos para tratamiento bituminoso 

Las especificaciones técnicas de los agregados pétreos, serán las establecidas en el PV, con las 

modificaciones establecidas en las ETCM.  

Los agregados a utilizar en el tratamiento bituminoso doble cumplirán con las condiciones 

fijadas en el capítulo A de la Sección V del PV para los tipos 2 ó 3, para riegos A y los N° 4 o 

5 para riegos B. 

Los agregados pétreos deberán cumplir además las siguientes especificaciones sustitutivas: 

� Desgaste Los Ángeles: Estándar (LAs) ≤ 22% 

    Húmedo (LAh) ≤ 30% 

    (Las – Lah) ≤ 10% 

� Índice de chatura ≤ 0,5 

Los agregados pétreos para los tratamientos bituminosos serán previamente lavados para 

mejorar la calidad de adherencia del material y no poseerán un porcentaje en peso de polvo 

impalpable superior al 1%, de acuerdo al artículo A-3-2 de la Sección V del PV. 

Los agregados serán rocas trituradas natural o artificialmente, guijas trituradas o sin triturar, 

cantos rodados triturados, arenas naturales o artificiales, u otros materiales aprobados por la 

DO. 

Los agregados estarán integrados por partículas duras, rugosas y estables, que no están 

recubiertas, total o parcialmente, por sustancias que impidan su perfecta adherencia con los 

materiales bituminosos y cumplirán con las demás condiciones establecidas en el PV. 

En el momento de ser esparcido, el agregado no poseerá una humedad superior al uno por 

ciento de su peso seco. 

Caños de hormigón para alcantarillas tipo Z 

Los caños deberán cumplir la normativa del MTOP de acuerdo a la Lámina Tipo de DNV Nº 

251 para tuberías de resistencia normal de hormigón armado, por lo que a juicio de la DO se 

podrá solicitar certificado de calidad que avale las especificaciones requeridas, del mismo 

modo que se podrá ensayar en los laboratorios de Facultad de Ingeniería. 

No se aceptarán caños de arrime (sin enchufe). Los diámetros corresponden a la medida 

interior. 



 
 
 

 

Serán rechazados todos aquellos caños que visualmente presenten fisuras o 

desprendimientos. 

Hormigón armado Clase VII 

Para la ejecución de las obras en hormigón rige lo indicado en la Sección III del PV y la 

Sección 10 de las ETCM: 

� El hormigón a fabricar será clase VII con una resistencia mínima a la compresión de 250 

Kg/cm2, medida en probeta cilíndrica a los 28 días. 

� Máxima relación agua cemento: 0.55. 

� Asentamiento medido en cono de Abrahms: entre 5 y 10 cm. (cinco y diez centímetros). 

� Se realizará el vibrado por inmersión de vibradores en los hormigones durante el colado. 

� Desgaste “Los Ángeles” del agregado grueso menor que 40% (cuarenta por ciento) y sus 

dimensiones variarán entre 1 y 3 (uno y tres) cm. Deberá estar limpio, libre de arenas, 

tierra o detritos. Deberá provenir de la trituración de roca. No se admitirá el uso de balasto 

lavado.  

� El agregado fino deberá ser arena silícea de grano duro, resistente al desgaste y  de tamaño  

adecuado al uso. Se usarán lavados, sin materials orgánicos. 

� Encofrados y desencofrados: los moldes podrán ser de madera o metal sin ondulaciones ni 

deformaciones y deberán apuntalarse correctamente.  

� Durante el proceso de fraguado se deberá cubrir la superficie y mantenerla húmeda a 

efectos  de obtener un buen curado. 

� De acuerdo al tipo de fabricación de las barras de acero, las mismas deberán cumplir con 

las siguientes normas: UNIT 843:95 - Para Barras de acero conformadas con resaltes y 

nervios, laminadas en caliente para hormigón armado. La tensión límite de fluencia 

mínimo será de 4200 kg/cm². 

Se modifican las ETCM, Sección 10 “Obras en hormigón y en hormigón armado”, artículo 

10.5 “Características, ensayos y control del hormigón”: 

� Se agrega al artículo 10.5.4: “F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las 

amasadas componentes de la parte sometida a control (control 100%) el valor de la 

resistencia característica estimada Rest estará dado por Rest= R1.”  



 
 
 

 

� Se agregan las siguientes cláusulas al artículo 10.5.5:  

o “En ningún caso será de aceptación la parte de obra sometida a control donde la 

resistencia estimada Rest sea menor que el 70% de la resistencia característica 

especificada en el proyecto o que la mínima establecida en el artículo 10.5 de 250 

kg/cm2 “. 

o “En caso de aceptar la parte de obra sometida a control con una resistencia 

estimada menor que la especificada por proyecto, la Administración podrá 

establecer una penalización económica proporcional a la disminución de 

resistencia.” 

 

ANEXO V-1: TABLA DE ALCANTARILLAS 

 

Alc. Nº Pr. Esc. Tipo GeometríaHidráulicaExistente Longitud (m) 

1 0,550 - a + H 3b L=1,00 L0=0,75 A=1,05 11,0 

2 2,800 - a + H 8b L=2,00 L0=1,50 A=2,00 11,0 

3 4,250 - a + H 8b L=2,00 L0=1,50 A=2,00 11,0 

4 5,060 + a - H 1b L=0,75 A=0,75 11,0 

5 6,040 + a - H 2b L=1,00 A=1,00 11,0 

6 6,830 + a - H 5b L=1,00 L0=0,75 A=0,80 11,0 

7 7,190 + a - H 1b L=0,75 A=0,75 11,0 

8 7,470 - a + H 1b L=0,75 A=0,75 11,0 

9 8,200 + a - H 5b L=1,00 L0=0,75 A=1,00 11,0 

10 8,400 + a - H 2b L=1,00 A=1,00 11,0 

11 8,730 + a - H 3b L=1,00 L0=0,75 A=1,00 11,0 

12 9,720 - a + H 1b L=1,00 A=0,75 11,0 

13 10,100 - a + H 2b L=1,00 A=0,75 11,0 

14 11,340 - a + H 3b L=2,00 L0=1,50 A=1,00 11,0 

 

ANEXO V-2: TABLA DE RELEVAMIENTO DE ENTRADAS PARTIC ULARES 
Y EMPALMES CON CAMINOS 

 

Pr. Hito Comentarios 
Ф50 
EP 

ф50 
EC 

Hn. 
Protecciones 



 
 
 

 

0,0 Inicio Proyecto Pórtico - Borde CA-TB    

0,1 EP (+/-) Sin caños (+) 5  0,297 

1,7 EP (+)     

2,3 EP (+/-) Sin caños (+) 5  0,297 

2,9 EP (-) Sin caños 5  0,297 

3,4 EP (+/-)     

3,6 EC (+)     

4,7 EP (+)     

5,0 EP (+)     

5,5 EC (-) Sin caños (no necesario-punto alto)    
6,1 EC (+)     

6,1 EP (-)     

6,2 EP (-)     

6,3 EP (+) Sin caños (no necesario-punto alto)    

6,7 EP (-) Sin caños 5  0,297 

6,8 EC (+/-)     

6,9 EP (-)     

7,0 EP (-)     

7,0 EP (-) Sin caños 5  0,297 

7,3 EP (-)  Sin caños 5  0,297 

7,5 EC (+/-) Con caños a (-) no necesario a (+)    

7,7 EP (+)     

7,8 EP (-)     

8,5 EP (+/-)      

8,5 EP (-) Sin caños (no necesario-punto alto)    

8,9 EC (+/-)     

9,2 EP (+) Sin caños (no necesario-punto alto)    

9,6 EC (+/-) Levantar rasante a (+) y profundizar cuneta. Construir 
EC a (-) 

 8 1,080 

9,9 EP (+)     

10,3 EC (+/-) Sin caños (no necesario-punto alto)    

10,4 EP (+/-)  Sin caños a (-) 5  0,297 

10,6 EP (+)     

10,9 EP (+)     

11,0 EC (+/-) Sin caños a (-) no necesarios    

11,6 EP (+)     

11,7 EC (+/-) Sin caños (no necesario-punto alto)    

11,7 Inicio Tramo Urbano 
con perfil rural 

Previsión sustitución de caños rotos, cruce senda 
peatonal y ejecución de cabezales faltantes. 

19  2,079 

11,9 EC (+/-)     

12,0 Inicio Puente     

12,2 Fin Puente     



 
 
 

 

12,2 Fin Proyecto (Cartel 
ceda el paso) 

    

  MetrajePrevisto 54 8 5,238 

 

ANEXO V-3: TABLAS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL A EJECUT AR 

 

Sentido + 
Pr. Aproximada Señal Cod 

- Confirmación (VILLA CONSTITUCIÓN- 12KM) I-6  

50 Velocidad máxima permitida 75 Km/hr R-19 

135 Curvapeligrosaderecha P-2b 

1.163 Curvapeligrosaderecha P-2b 

1.749 Curvapeligrosaizquierda P-2a 

3.580 Bifurcación lateral derecha P-7b 

3.763 Curvapeligrosaderecha P-2b 

4.362 Curvapeligrosaizquierda P-2a 

5.293 Curvapeligrosaderecha P-2b 

5.540 Bifurcación lateral izquierda P-7a 

6.050 Bifurcación lateral derecha P-7b 

6.700 Intersección de vías P-6 

7.225 ZONA ESCOLAR - 60 Km/hr Preventiva 

7.410 Intersección de vías P-6 

8.810 Intersección de vías P-6 

9.525 Intersección de vías P-6 

10.230 Intersección de vías P-6 

10.773 Curvapeligrosaizquierda P-2a 

10.930 Intersección de vías P-6 

11.391 Curvapeligrosaderecha P-2b 

11.600 Velocidad máxima permitida 45 Km/hr R-19 

11.700 Centro Poblado (VILLA CONSTITUCIÓN) Informativa 

11.790 Indicadora de lomo de burro Preventiva 

11.920 Indicadora de lomo de burro Preventiva 

12.220 Zona escolar P-32 

12.270 Intersecciónrotatoria P-12 

12.320 Cedael paso R-2 

   

* Señales de adelantamiento prohibido serán ubicadas en coordinación a señalización 
horizontal de dichos tramos (estimado 10 carteles instalados) 
* Señales de prohibición de animales sueltos serán ubicadas en lugares indicados por la DO 



 
 
 

 

(estimado 3 carteles instalados) 

 
Sentido - 

Pr. Aproximada Señal Cod 

11.920 Indicadora de lomo de burro Preventiva 

11.790 Indicadora de lomo de burro Preventiva 

11.700 Confirmación (RUTA 3 12Km) I6 

11.650 Velocidad máxima permitida 75 Km/hr R-19 

11.369 Curvapeligrosaderecha P-2b 

11.130 Intersección de vías P-6 

10.430 Intersección de vías P-6 

9.725 Intersección de vías P-6 

9.020 Intersección de vías P-6 

7.610 Intersección de vías P-6 

7.435 ZONA ESCOLAR - 60 Km/hr Preventiva 

6.900 Intersección de vías P-6 

6.250 Bifurcación lateral izquierda P-7a 

6.004 Curvapeligrosaizquierda P-2a 

5.740 Bifurcación lateral derecha P-7b 

5.073 Curvapeligrosaderecha P-2b 

3.780 Bifurcación lateral izquierda P-7a 

4.112 Curvapeligrosaizquierda P-2a 

2.472 Curvapeligrosaderecha P-2b 

1.488 Curvapeligrosaizquierda P-2a 

736 Curvapeligrosaizquierda P-2a 

170 ATENCIÓN A 200 M CRUCE CON R3 - 45 Km/hr Preventiva 

10 Preseñalización (BELLA UNIÓN-TERMAS DEL 
ARAPEY/SALTO) 

I-4 

- 40 Pare R-1 

   

* Señales de adelantamiento prohibido serán ubicadas en coordinación a señalización 
horizontal de dichos tramos (estimado 10 carteles instalados) 
* Señales de prohibición de animales sueltos serán ubicadas en lugares indicados por la DO 
(estimado 3 carteles instalados) 

 
Empalme con caminos 

Pr. Aproximada Señal Cod 

3.680 (+) Pare R-1 

5.640 (-) Pare R-1 

6.150 (+) Pare R-1 



 
 
 

 

6.800 (+/-) Pare R-1 

7.510 (+/-) Pare R-1 

8.920 (+/-) Pare R-1 

9.625 (+/-) Pare R-1 

10.330 (+/-) Pare R-1 

11.030 (+/-) Pare R-1 

11.755 (+/-) Pare R-1 

11.945 (+/-) Pare R-1 

 
 
Las ofertas deberán ajustarse sustancialmente a la descripción del objeto requerido, 
teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo.  

 
VISITA DE OBRA  NOEXCLUYENTE:  
17/03/2023 HORA 10:00 (Referente Ing. Juan Pedro Le noble 47329898 Int. 155) 

 
No se admitirán solicitudes de aumento de precios de ningún tipo y/o variaciones de 
plazo por desconocimiento del terreno de parte del oferente. 

Es responsabilidad del oferente realizar visita al sitio de la obra, y verificar medidas, 
cantidades, tipos de pavimentos etc. Las cantidades puestas en Rubrado son 
indicativas, debiendo el oferente verificar las mismas mediante recaudos gráficos 
entregados o in situ.- 

 
 

4. Aclaraciones de los Pliegos 
 
Se podrán solicitar aclaraciones hasta el 24/02/2023.Las respuesta a las solicitudes de 
aclaraciones serán enviadas como fecha límite el06/03/2023 
 
 
5. Solicitud de prórroga de apertura de ofertas 
 
Las solicitudes de prorroga serán recibidas hasta el 24/03/2023. 
 
 
6. Normalización 
 
Las normas estandarizadas de calidad y otras se encuentra en el Anexo V de  
EspecificacionesTécnicas Particulares de la obra. 
 
7. Proponentes Extranjeros y Consorcios 
 
7.1 En caso de que el proponente sea extranjero, deberá presentar la constancia de 
inscripción en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras (Ley 16.497 de 



 
 
 

 

15 de junio de 1994). Dicha constancia se debe tramitar en el Registro Nacional de 
Representante de Firmas Extranjeras del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
7.2 Las Ofertas presentadas por un Consorcio  constituido por dos o más firmas deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en el punto 10 para cada 
miembro del Consorcio; 
 
(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos 
los socios; 
 
(c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento 
del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;  
(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer 
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 
miembros del Consorcio; 
 
(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente 
con el socio designado; 
 
(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de Consorcio firmado por todos 
los socios o una Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de un 
Consorcio en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios 
y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto. 
 
8. Oferentes Elegibles 
 
Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de 
países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (Banco). Los Oferentes originarios 
de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos 
financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En elAnexo I  de este pliego se indican 
los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de 
los Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  Los oferentes de un país miembro del 
Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario (Uruguay) prohíbe 
relaciones comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa 
Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese 
país o cualquier pago a personas o entidades en ese país. 

Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que 
tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen 
conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: 



 
 
 

 

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una 
firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el 
Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la 
preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros 
documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de 
los bienes objeto de este pliego; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio. Sin 
embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de 
una oferta 

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada 
por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare 
inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en 
acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y 
se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo 
determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3. 
 
Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar 
que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y 
(iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua 
elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

8. Requisitos para la presentación de las Ofertas 
 
8.1 Requisitos previos a la presentación de la ofer ta. 
 
a) El Oferente deberá presentar como parte de su oferta el original el recibo del depósito de 

la Garantía de Mantenimiento de Oferta por el importe de $U1.200.000(pesos 
uruguayos un millón doscientos mil. 

b) b) El Oferente deberá presentar como parte de su oferta el original del recibo de la 
adquisición del pliego. 

 
8.2 Antecedentes del Oferente: 
 
Los antecedentes técnicos requeridos se encuentran en el Anexo V. Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
 
Asimismo, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y 
documentos: 
 
1) Para Oferentes nacionales: Estado de Situación Patrimonial (E.S.P.), Estado de 
Resultados (E.R.), Notas aclaratorias, Anexos de Bienes de Uso y de Evolución del 
Patrimonio y Estado de Origen y Aplicación de Fondos (EOAF), y la Declaración Jurada de 
Renta e Impuesto al Patrimonio anual,presentada ante la Dirección General Impositiva, de 
los últimos tres (3) ejercicios económicos cerrados anteriores a la fecha de presentación de 



 
 
 

 

las ofertas, según el siguiente criterio:Los Estados Contables deberán estar acompañados 
como mínimo por un Informe de Revisión Limitada emitidos por Contador Público o 
equivalente con título habilitante.  Este será realizado:i) Para empresas constituidas en la 
República Oriental del Uruguay, de acuerdo a los Pronunciamientos del Colegio de 
Contadores y Economistas del Uruguay. 
 
ii) Para empresas constituidas en el extranjero, toda esta información se brindará de acuerdo 
a las normas legales o profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se 
domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC) en el EngagementstoReviewoffinancialstatements ISA/RS 1 y 2. Los Dictámenes de 
Auditoría Externa deberán ser emitidos por profesionales que acrediten su solvencia y 
realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas emitidas por la 
Federación Internacional de Contadores (IFAC). 
 
2)Autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente. 
 
3) Información proporcionada por Carta de Abogado relativa a litigios o laudos arbitrales 
presentes o habidos durante los últimos diez (10) años, en los cuales el Oferente estuvo o 
está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados. 
 
4) Declaraciónde Inspección del lugar de obras (Ver Anexo III) .El Oferente debe bajo su 
propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus 
alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para 
preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos 
relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 
 
5) Deberá demostrar fehacientemente que dispone de los equipos necesarios para la 
ejecución de la obra. Propios, subcontratados o arrendados. Certificados de propiedad o, en 
caso de contrato de alquiler o subcontrato, compromiso firmado aceptando la 
corresponsabilidad con el contratista principal. 
 
9. Precio y Cotización 
 
La cotización será por precio unitario. 
 
La moneda de cotización, comparación de ofertas y pago será Pesos Uruguayos.  
 
10. Monto imponible de mano de obra para leyes soci ales 
 
Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponiblespara cada uno de 
los rubrossobre los que se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes 
sociales, aplicando el porcentaje vigente del aporte unificado de la construcción (Decreto 
159/2013 de 24/05/2013) siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por 
este concepto. 
 
11. Actualización de precios 
 
El Contrato está sujeto a ajuste de precios: 



 
 
 

 

Se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización de costo. 

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como: 

ao KPP ×=  

en cuya fórmula: 
Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 
Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 

 

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 
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en la que: 
Ka = subíndice que caracteriza un grupo de rubros 
j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra 
J = importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, según zona a la cual pertenezca la obra, de 

acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNVal mes de 
ejecución de los trabajos. 

JO = importe de Jornal Cuadrilla tipo DNV, según zona a la cual pertenezca la obra, de 
acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV vigente al último día 
hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación. 

v = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de: Gastos Generales, 
financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los 
otros grupos. 

CV = Índice de Precios al Consumo base diciembre 2010 para el mes de ejecución de la 
obra que se liquida, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV. 

CVo = Índice de Precios al Consumo base diciembre 2010 vigente al último día hábil del 
mes anterior a la fecha de la Licitación, de acuerdo a lo indicado en el Boletín de Precios 
publicado por la DNV. 

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, 
etc. 
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qn = porcentaje de incidencia de cada material n en el total de materiales correspondiente 
al grupo de rubros. 



 
 
 

 

Qo = costo unitario del material n para el mes de ejecución de la obra que se liquida según 
lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV para el mes de ejecución de la 
obra que se liquida.  

Qno = costo unitario del mismo material n vigente al último día hábil del mes anterior a la 
fecha de la Licitación según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV para 
el mes de ejecución de la obra que se liquida. 

d = porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a amortización y reparación de 
equipos 

D' =  Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV para 
el mes de ejecución de la obra que se liquida. 

D'o = Coeficiente D', según lo indicado en el Boletín de Precios publicado por la DNV 
vigente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la Licitación. 

 
En caso de que la empresa contratista ejecute traba jos en obra luego de la fecha 
prevista de terminación definida en el contrato y c orregida según los eventos 
compensables que corresponda, el ajuste de precios será el que resulte menor entre 
el calculado empleando los valores testigos corresp ondientes al mes de la fecha 
prevista de terminación y al mes de ejecución de la  obra que se liquida.  
 
12. Mantenimiento de oferta 
 
a) El período de mantenimiento de Oferta es de 240 (doscientos cuarenta) días . 
 
b) El Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de mantenimiento 

de Oferta por un importe de  $U 1.200.000 (pesos uruguayos un millón doscien tos 
mil pagadera a la vista a primera solicitud. 

 
La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser una garantía pagadera a la vista 
ante primera solicitud . La misma deberá ser depositada en la Oficina de tesorería de la 
Intendencia de Salto, antes de la hora fijada para la entrega de Ofertas, debiendo 
presentar el recibo original y copia, al momento de entrega de Ofertas en Oficina de 
Licitaciones.- 

 
Al momento de la apertura de las ofertas el Oferente deberá presentar al Contratante el 
recibo de depósito correspondiente. 

 
Esta garantía se constituirá a la orden de la Intendencia Departamental deSalto y se 
efectivizará a opción del oferente mediante una de las siguientes formas: 

 
1. Depósito en efectivo en pesos Uruguayos. En caso que el referido depósito se realice 
con cheque, éste deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente; para 
poder efectuar el referido depósito el oferente deberá estar inscripto previamente como 



 
 
 

 

proveedor de la Intendencia, por lo que se recomienda a aquellos interesados en 
participar, la regularización de dicho trámite con la debida antelación. 
2. Fianza o aval de un Banco establecido en la República Oriental del Uruguay; 
3. Póliza de Seguros de Fianza, emitida por una institución habilitada por el Banco 
Central del Uruguay; 
4. Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay. (Certificado de afectación de 
valores públicos extendido por la Sección Custodias del BROU).  

 
En el caso de las opciones 2) y 3) los documentos respectivos deberán estar vigentes 
hasta la extinción definitiva de las obligaciones que se garantizan. Si en los mismos se 
estableciera un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo, por 
períodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la Intendencia mediante la 
entrega del documento al Oferente. Cuando se constate el cese de actividades o la 
suspensión de la habilitación o autorización para funcionar otorgada por el Banco Central 
de las empresas de intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de 
la garantía el Oferente deberá sustituir la misma, quedando suspendidos todos los 
derechos que pudiera corresponderle hasta tanto ello suceda. 

 
En el caso de la opción 4) los Títulos deberán ser en Dólares estadounidenses. Se 
tomará para su cotización en la Bolsa de Valores 10 (diez) días antes de la apertura de 
las propuestas, de la formalización de contrato o de la presentación de la factura de 
anticipo si en las CEC estuviera previsto el mecanismo del anticipo. Dicha cotización se 
justificará con certificado de corredor de Bolsa. 

 
La Garantía de Mantenimiento de Oferta permanecerá válida por un período de 30 días 
posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si 
corresponde. 

 
El contratante podrá, si lo considera necesario, concederá un plazo de 48hs  hábiles, a 
los efectos que los oferentes subsanen cualquier defecto vinculado a la garantía de 
mantenimiento de oferta. 

 
13. Presentación, confidencialidad y apertura de of ertas 
 
13.1 Presentación 
 
No se habilita la presentación de ofertas electrónicamente. 

El número de copias de la Oferta que los proponentes deberán presentar es: 1 (un) original y 
3 (tres) copias. El Oferente también presentará dos CD o DVD (en ambos casos NO 
regrabables) que contengan su oferta económica en formato digital. El formato de los 
archivos deberá ser MS Office, Open Office o similar. 

Cada sobre contendrá la información solicitada para la oferta en el presente pliego, por 
local deberá incluir: 

• Descripción general de método de trabajo y cronograma de acuerdo al Anexo V. 
Especificaciones Técnicas Particulares. 



 
 
 

 

• Todos los documentos y antecedentes mencionados en el Pliego de 
Condicionesde acuerdo al detalle especificado. 

Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: Juan 
Carlos GómezNº 32- Oficina de Licitaciones-  

 

Atención:……………………………………………….; 
 
Dirección:……………………………………………..;  
 
Número del Piso/ Oficina:…………………………..; 
 
Ciudad y Código postal:…………………………….;  
 
País: Uruguay 
 
 
14.2 Confidencialidad 
 
Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 10 numeral I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información 
Pública de 17 de octubre de 2008, la misma deberá ser presentada indicando expresamente 
tal carácter y en archivo separado a la parte pública de su oferta. 

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva 
responsabilidad del proveedor. La Administraciónpodrá descalificar la oferta o tomar las 
medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter 
confidencial no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida. 

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios: 

Se considera información confidencial: 

• la información relativa a sus clientes, 

• la que pueda ser objeto de propiedad intelectual, 

• la que refiera al patrimonio del oferente, 

• la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o 
administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor, 

• la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y 

• aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la 
Información Pública (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y 
complementarias. 

No se considera información confidencial: 

• la relativa a los precios, 



 
 
 

 

• la descripción de bienes y servicios ofertados, y 

• las condiciones generales de la oferta. 

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a 
los restantes oferentes. El carácter de confidencialidad otorgado a la información 
presentada, no será de aplicación para el Tribunal de Cuentas ni para otras entidades 
públicas que deban participar en el presente proceso de contratación a fin de cumplir con 
sus respectivos cometidos.El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta 
unresumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve 
y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010). 

Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente, este 
último, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, 
conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas 
Data Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y complementarias. 
Asimismo se deberá informar a los titulares de los datos personales que se incluyen en la 
oferta, de los derechos reconocidos por el artículo 13 de la mencionada Ley. 

 
13.2Apertura 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Oficina de Licitaciones de la Intendencia de Salto 
sita en calle Juan Carlos Gómez Nº 32 de la Ciudad de Salto.- 

Fecha:10/03/2023 hora 10:00-  
 
De acuerdo a la Política del BID no está permitida  la apertura electrónica de ofertas. 

 
14. Evaluación 
 
Para el proceso de evaluación de ofertas se utilizará el factor precio de forma exclusiva. 
 
El precio que será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas,será aquel 
precio global (subtotal, IVA y Leyes Sociales) que figure en el Formulario de Oferta como 
precio de comparación. 
 
15. Adjudicación 
 
Se  adjudicará a la oferta de menor precio que cumpla con los requisitos solicitados en el 
punto 8.2 del Pliego y otros que figuren en los documentos de licitación.  
 
En caso que la oferta de menor precio no cumpla con los requisitos se deberá examinar los 
requisitos del oferente cuyo precio ocupe el segundo lugar y así sucesivamente hasta que 
pueda realizarse la adjudicación. 
 
16. Garantía de fiel cumplimiento del contrato 
 



 
 
 

 

La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será una Garantía 
Bancaria extendida “a la vista” (a primer requerimiento), equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del monto del contrato. 
 
16.1 Constitución 
 
La Garantía de Fiel cumplimiento de contrato se constituirá mediante depósito efectivo, aval 
bancario, bonos del tesoro, póliza de seguros de fianza extendida a la vista o a primer 
requerimiento. 
 
17. Materiales  
 
Se aplicará lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente Pliego. 
 
18. Control de calidad 
 
El Contratista deberá suministrar el equipo de laboratorio o los servicios tercerizados que 
correspondan necesario para realizar el control de calidad de la obra, según lo dispuesto en  
las especificaciones técnicas del presente Pliego. En caso de incumplir con lo solicitado, 
deberá abonar una multa de 0,001 (0,1%) del valor total del contrato por día de retraso en el 
cumplimiento hasta un máximo de0,01 (1%). 
 
El Contratista deberá realizar el control de calidad de los trabajos, según lo dispuesto en 
lasespecificaciones técnicas del presente Pliego.En caso de incumplir con el mismo, el 
Director de Obra podrá solicitar la retención del Certificado mensual. Dicha retención será 
del 100% del avance de los rubros afectados por la ausencia del control de calidad. 
 
19. Plan de trabajo 
 
a) La empresa deberá presentar un cronograma de avance físico mensual, discriminado 

por rubro. 
 

b) El Contratista deberá disponer en la obra los siguientes equipos en los siguientes 
momentos: 
 

Equipo  Al inicio de los trabajos en el 
rubro que se indica,  

[Motoniveladora] Al inicio de Obra 

[Excavadora] Al inicio de Obra 

[Retroexcavadora] Al inicio de Obra 

[Cilindro liso y Pata Cabras] Al inicio de Obra 

Cilindro de neumáticos Inicio de obra de Tratamiento 
Bituminoso. 



 
 
 

 

 
c) De acuerdo a las especificaciones técnicas particulares 
 
El Contratista presentará el cronograma solicitado en el literal b) para la aprobación del 
Director de Obra dentro de 10 días a partir de la suscripción del contrato y antes de la firma 
del Acta de Inicio. 
 
Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administración podrá 
solicitar la recisión del contrato unilateralmente con pérdida de la garantía de cumplimiento 
 
20. Preventivo de Flujo de Fondos 
 
La empresa deberá presentar un cronograma de avance financiero mensual, discriminado 
por rubro. 
 
El Contratista presentará el cronograma solicitado para la aprobación del Director de Obra 
dentro de 10 días a partir de la suscripción del contrato y antes de la firma del Acta de Inicio. 
 
Si el Contratista no presenta dicho cronograma dentro de este plazo, la Administración podrá 
solicitar la recisión del contrato unilateralmente con pérdida de la garantía de cumplimiento 

21. Cómputo de plazos de obra  
 
Se entenderá pordías calendarios laborales para la construcción, la jornada laboral de 44 
horas semanales de lunes a sábado. Los días no laborables serán: los cinco feriados no 
laborables vigentes, el tercer lunes de octubre (Día de la Construcción),  el 2 de noviembre y 
los dos periodos de licencia de la construcción vigentes. 
 
Los siguientes eventos podrán generar corrimiento de los plazos de obra, sin variaciones de 
precio: 
 

Camiones volcadora Al inicio de Obra 

Recicladora para ejecución de suelo cemento Inicio de obra de estabilizado de 
base. 

Dosificadora y esparcidora de Cemento Inicio de obra de estabilizado de 
base. 

Camiónregador de agua Al inicio de Obra 

Camión regador de Asfalto Inicio de obra de Tratamiento 
Bituminoso. 

Camión de lechada asfáltica Inicio de obra de Lechada asflatica. 

Gravilladora (Dosificadora de áridos pétreos) Inicio de obra de Tratamiento 
Bituminoso. 

Equipo de laboratorio para Ensayos de suelos Al inicio de Obra. 



 
 
 

 

a) Días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante los meses de 
mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) días de trabajo durante los meses restantes del año. 
Se restarán del total de días indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por 
todo otro evento compensable en el transcurso de ese mes. 

b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un corrimiento de plazos 
según el siguiente detalle: 

1. Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se aumentará el plazo de 
obra en 1 día. 

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se aumentará el plazo de 
obra en medio día. 

d)  Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e 
irresistibles por las partes del contrato. 
 
22. Acta de Inicio 
 
La fecha del Acta deInicio  no podrá exceder los 20 (veinte) días posteriores a la firma del 
Contrato. 
 
23. Plazos de ejecución de la obra 
 
El  plazo previsto de terminación es: será de 10 meses desde la firma del Acta de Inicio. 
 
24. Atrasos en los plazos de ejecución de las obras  
 
En caso de atrasos en el cronograma físico-financiero, el contratista pagará una multa por 
día de atraso del 0,001 (0,1%) del precio del Contrato ajustado al mes correspondiente a 
cada hito, excluido el IVA y las leyes sociales, hasta un máximo del 0,01 (0,1%) del precio 
global del Contrato. 
 
25. Ordenes de Servicio 
 
La Dirección de Obras comunicará a la Supervisión de obratodas las órdenes de servicios 
cursadas al contratista. 

Toda orden, comunicación o nota relativa a las obras quedara registrada en un libro llevado a 
tales efectos por la Dirección de Obras en orden correlativo de fechas, y deberá ser enviada a 
la Supervisión de obras para su conocimiento. 

Las respuestas comentarios o reservas del contratista a las órdenes de servicios, solo tendrán 
validez si se presentan por escrito en las notas de pedido en un plazo no superior a los 
siguientes cinco días hábiles. 

El contratista acatará estrictamente las órdenes de servicio aún aunque hubiere expresado 
reservas sobre ellas. La Dirección de Obras las considerara y se expedirá dentro de los 5 días 
hábiles siguientes. 



 
 
 

 

Si la empresa contratista dejara transcurrir ese término sin responder la orden se considerara 
aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le serán admitidas reclamaciones ulteriores 
por tal concepto. 

Las órdenes de servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberán enviarse, 
únicamente, a la empresa contratista. 

26. Obligación del contratista de presenciar las in specciones 
 
Los funcionarios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco Interamericano 
de Desarrollo, efectuarán la inspección de las obras y/o de los centros de producción todas 
las veces que lo estimen conveniente, obligándose el contratista a otorgar las facilidades 
necesarias de acuerdo a lo establecido en el Pliego General. 
 
27. Presencia del contratista en el lugar de los tr abajos 
 
El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la siguiente  Lista de Personal 
Clave:  
 

1. Un Profesional Ingeniero Civil opción vial o construcción como Técnico residente 
de obra. 
Demostrar que ha participado en al menos2 (dos) obras de magnitud igual o superior a 
las obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia mayor a 5 años. 
Se requerirá la presencia en obra del Técnico Residentemínimo 3 días por semanay 
todas las veces que la Dirección o la Supervisión de obra lo dispongan. 
 
2. Un Profesional Ingeniero Civil Vial o Construcción comoRepresentante Técnico. 
Demostrar que ha participado en al menos 5 o mas obras de magnitud igual o superior 
a las obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia en la profesión mayor 
a 5 años. 
El Representante Técnico deberá presentarse en la obra, todas las veces que la 
Dirección o la Supervisión de obra lo requieran. 

 
3. Un Capataz de Obra: 
Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras en al menos 2 (dos) obras 
similares a las obras motivo de esta licitación. 
Se requerirá que el Capataz de Obra tenga presencia en obra todos los días en los 
cuales exista actividad en la misma. 

  
4. Un Idóneo en Topografía: 
Demostrar experiencia en el cargo, en la empresa o en otras, en al menos 2 (dos) obras 
similar a las obras motivo de esta licitación. 
Se requerirá la presencia en obra del Topógrafo todas las veces que la Dirección o la 
Supervisión de obra lo requieran. 

 
El Director de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 
calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto 
son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. 



 
 
 

 

 
28. Modificación de obras, trabajos extraordinarios  e imprevistos 
 
Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se hiciesen modificaciones de 
proyecto que implicaran reducciones o supresiones en el alcance inicial, el Contratista 
deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de la 
Obra, siempre que el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 20% del 
importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los 
beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida. Si  la reducción o supresión 
fuera superior al 20% del importe del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin 
derecho a indemnización alguna. 
 
Cuando el Director de Obra solicite una modificación de obra o la ejecución de trabajos 
imprevistos; el Contratista deberá presentar una cotización para su ejecución. El Contratista 
deberá proporcionarla dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un 
plazo mayor si el Director de Obra así lo hubiera determinado.  
 
La Dirección de Obra realizará la evaluación técnica (metrajes, precios, solución) y definirá 
la aprobación o no de los trabajos. Adicionalmente se deberá contar en todos los casos con 
el aval de la Supervisión de Obras. 
 
En los casos en que estos trabajos impliquen la aprobación de rubros no presentes en el 
proyecto original, la cotización que realice el contratista de éstos, deberá contar además con 
la aprobación de la Intendencia Departamental. 
 
Este proceso de aprobación debe ser realizado previo a la ejecución da cada uno de los 
trabajos, siendo que si se realizan sin que se complete el proceso serán a riesgo del 
contratista. 
 
La suma de los diferentes imprevistos se irá descontando del monto del rubro Imprevistos no 
pudiendo superar dicho monto. 
 
29. Cesiones 
 
31.1 Cesión de contrato 
 
Aplica lo dispuesto en el Pliego General y se requerirá la aprobación previa del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
30. Penalidades 
 

a) Inicio:El contratista pagará una multa del 0,001 por día del precio del Contrato 
excluido el IVA y las Leyes Sociales por día de atraso en la Fecha de Inicio. 

b) Plazos: En los casos de atrasos en el cronograma físico-financiero, el contratista 
pagará una multa por día de atraso del 0,001 del precio del Contrato, excluido el IVA 
y las leyes sociales. 

c) Equipos y vehículos: En caso de incumplir con los equipos y vehículos solicitados, se 
deberá abonar una multa de 0,001 del valor total del contrato por día de retraso en el 



 
 
 

 

cumplimiento hasta un máximo de 0,01 para multas acumuladas por la presente 
cláusula. 

d) Las órdenes de servicio:El contratista pagará una multa del 3 por mil del precio del 
Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes 
Sociales, hasta un máximo del 0,001  del precio global del Contrato. 

e) Condiciones Contractuales: El monto máximo de la indemnización por daños y 
perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0,01 del precio final del Contrato. 

f) Personal técnico: en caso de que el Contratista no designe y cumpla con lo solicitado 
para el personal técnico que le es requerido pagará una multa del 0,001 del precio 
del Contrato por cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes 
Sociales, hasta un máximo del 0,1 del precio global del Contrato.  

 
31. Pagos 
 
31.1 Certificaciones mensuales:  
 
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la 
formulación de certificaciones mensuales, que abarcarán un mes calendario. 
Cada mes el Contratista presentará al Director de Obra, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la terminación del mes inmediato anterior, una certificación mensual que indique 
el monto total de las sumas correspondientes a los rubros ejecutados. 
 
La certificación debe reflejar el avance real de los trabajos, siendo que no se podrá certificar 
el 100 % de un rubro sin haber ejecutado la totalidad de este. 
 
Los pagos al Contratista serán efectuados de la forma que se indica a continuación: 
 
Los pagos se realizarán en las monedas especificadas en el Contrato por Rubro ejecutado.  
Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado a precios unitarios 
del contrato y que será presentado por la empresa contratista y aprobado por el Director de 
la Obra y el Supervisor de Obra. 
 
Una vez aprobado el Certificado por parte del Contratantey del Programa, el Contratista 
emitirá la factura correspondiente. El pago de los certificados se efectuará dentro de un 
plazo de 65 (sesenta y cinco) días calendario a partir de la presentación de la factura. 
 
El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la 
planilla de declaración al BPS, de los montos imponibles generados en el mes. No se 
procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de dicha planilla. 
 
El contrato tendrá reajuste de acuerdo a la cláusula 12. 
 
Las facturas, las planillas de declaración al BPS, los comprobantes de la constitución del 
depósito sustitutivo de la retención del 5%, para los casos en que éstos correspondan, o 
declaración de la empresa de que no efectuará sustitución por ese período, deberán 
entregarse donde la Administración lo indique, en los primeros 10 (diez) días calendario del 
plazo de 65 (sesenta y cinco) días para el pago de los certificados. Vencido el plazo, no 
podrá efectuarse la sustitución de la retención del 5%. 



 
 
 

 

 
Si el Contratista presentara la factura y/o documentos precedentemente reseñados fuera del 
plazo indicado, el plazo de 65 (sesenta y cinco) días para el pago de certificados se 
interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentarlos, 
aplicándose este criterio tanto para recargos como para descuentos. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 405/2016 , el Contratante pagará al 
Contratista el 60% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y retendrá el 40 % de dicho 
impuesto en nombre del Contratista. Se entregarán los resguardos correspondientes.  
 
Las eventuales cesiones de créditos sólo se tendrán por consentidas siempre que haya 
resolución expresa de la Administración donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho 
de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al cedente, 
aún las meramente personales y c) la existencia y cobro de créditos por el cesionario 
dependerá y se podrá hacer efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por 
ejecución de los servicios contratados. 
 
Se retendrá de los de pagosmensualesel 5% (cinco por ciento), como refuerzo de garantía 
de buena ejecución. 
Dicha retención se practicará sobre el precio básico y ajuste paramétrico en todos los 
certificados incluidos los de trabajos extraordinarios. 
Dichas retenciones podrán sustituirse mediante: 
a. Fianza o aval de un banco establecido en el país del Contratante. 
b. Fianza o aval de un banco extranjero de reconocido prestigio, aceptable para la 

Administración. 
c. Póliza de Seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros del Estado de la República 

Oriental del Uruguay. 
En los casos a, b, y c la garantía respectiva se establecerá en Unidades Hipotecarias 
Reajustables (Ley Nº 13.728 del 17/12/68) o en dólares estadounidenses. 
d. Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay en dólares estadounidenses. 

 
En todos los casos a los efectos de la conversión de moneda para el cálculo del importe de 
la garantía se tomará el tipo de cambio vendedor que fije la mesa de cambios del BCU para 
operaciones interbancarias en moneda extranjera el día anterior al de la constitución de la 
garantía. 
 
31.2 Pago de anticipo financiero 
 
El pago por anticipo será de hasta un 10% (diez por ciento)  del precio del Contrato, sin 
impuestos, imprevistos, ni leyes sociales, actualizado a la fecha de solicitud de anticipo. 
 
El anticipo financiero será garantizado por póliza o aval bancario con cláusula de pago a 
primer requerimiento. 
 
El uso de este anticipo financiero será optativo del Contratista debiendo ser solicitado por 
éste al Contratante formalmente por nota, firmada por el Representante Legal y/o Técnico, 
luego de la firma del contrato. 
 



 
 
 

 

En caso de que el Contratista solicite dicho anticipo, el mismo deberá ser ajustado a dos 
meses antes de la fecha de solicitud, por el “Procedimiento de Cálculo Global” por cada 
grupo de rubros, como se detalla en la cláusula 12. 
 
El Contratista podrá solicitar el anticipo sin la presentación de la póliza o aval bancario con 
cláusula de pago a primer requerimiento, la cual será requerida al momento de efectuar el 
pago.  
 
El pago se realizara dentro de un plazo de 65 (sesenta y cinco) días calendarios siguientes a 
la presentación de la solicitud con la documentación correspondiente. 
 
Monto anticipo financiero = Monto del contrato x %anticipo x Ajuste Paramétrico 
 
32. Recuperación ambiental 
 
Los requisitos de recuperación ambiental se encuentran en el Anexo V de  
EspecificacionesTécnicas Particulares de la obra. 
 
33. Recepción de las obras 
 
El periodo de conservación y garantía esde 2 años desde la firma del Acta de Recepción 
Provisoria. 

 
34. Causales de Rescisión 
 
El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en 
incumplimiento fundamental del Contrato. 

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los 
siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 30 días cuando los Cronogramas vigentes 
no prevén tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Director de Obra; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por 
causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades; 

(e) el Director de Obra le notifica al Contratista que el no corregir un defecto 
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el 
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el 
Director de Obra en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por un máximo de 20 días 
calendario para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y 
perjuicios. 



 
 
 

 

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al 
competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las 
políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en el Anexo II. 

 
35. Devolución de garantías 
 
35.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta 
 
La devolución de la garantía de mantenimiento de oferta se realizará con la firma del 
contrato. 
 
35.2 Garantía de Anticipo Financiero 
 
La devolución de la Garantía de Anticipo Financiero se realizará al finalizar el descuento del 
total del mismo. 
 
35.3 Garantía de Refuerzo de buena ejecución 
 
El reintegro del refuerzo de garantía de buena ejecución se devolverá en ocasión de la 
recepción provisoria de las obras. A estos efectos, cuando se firmeel Acta de la recepción 
provisoria, el Director de Obra indicará simultáneamente la suma que corresponda devolver 
por este concepto. 
 
35.4 Garantía de Cumplimiento de Contrato 
 
La devolución de la garantía de cumplimiento se realizará con la firma del Acta de recepción 
Definitiva. 
 
36. Resolución de Controversias 
 
El arbitraje se realizará de acuerdo al procedimiento estipulado por el Centro de Conciliación   y   
Arbitraje   (Corte   de   Arbitraje Internacional para el Mercosur) que funciona en la órbita de la 
Cámara de Comercio del Uruguay. El lugar de arbitraje será: Montevideo - Uruguay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Anexo I.  Países Elegibles 

 
Elegibilidad para el suministro de bienes, la const rucción de obras y la prestación de 
servicios en adquisiciones financiadas por el Banco . 
 

1) Países Miembros cuando el financiamiento proveng a del Banco Interamericano de 
Desarrollo . 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, 
Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de 
China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

 
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país  de origen de los bienes y servicios 
 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles 
para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y 
servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 
 
A) Nacionalidad  
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface 
uno de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 
requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un 
país miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 
requisitos arriba establecidos. 
 
 
B) Origen de los Bienes  
 
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 
cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando 
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 



 
 
 

 

comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 
substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
 
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) 
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el 
Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los 
componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación 
de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como 
una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y 
embarcado con destino al comprador. 
 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la 
Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país 
específico de la Unión Europea. 
 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen 
de los mismos 
 
C) Origen de los Servicios  
 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los 
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, 
ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Anexo II. Prácticas Prohibidas 

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), 
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades 
o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco 
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de 
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos 
niveles éticos y denuncien al Banco 3  todo acto sospechoso de constituir una Práctica 
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y 
las negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden 
actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) 
prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para 
la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue 
debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución 
de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a 
fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos 
órganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a 
continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 
cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna 
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
indebidamente las acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 
alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones 
de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el 
fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre 
denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 

                                                        
3En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio 
que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 



 
 
 

 

amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue 
su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que 
prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y 
los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, 
cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una 
actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios 
(incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos 
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en 
cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición 
de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, 
que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor 
o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o 
acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el 
representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación 
adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica 
Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta 
formal de censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma permanente o por 
determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe 
en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, 
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 
adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las 
leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del 
caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un 
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas 
sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las 
sanciones arriba referidas. 



 
 
 

 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los 
que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de 
nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de 
sanción, o cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 
provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en 
una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios 
(incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes 
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo 
dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de 
inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” 
incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación 
en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención 
del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la 
resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, sub-
consultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al 
Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 
presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una 
auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de 
bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, 
sub-consultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al 
Banco en su investigación.  El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) 
conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas 
por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado 
en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación 
de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o 
agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco 
estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación 
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o 
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y 
su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, sub-
consultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el 
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte 
del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 



 
 
 

 

miembro del personal, subcontratista, sub-consultor, proveedor de servicios, o 
concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, 
obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las 
disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas 
se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 
representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, sub-
consultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia 
especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de 
consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el 
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la 
rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos 
declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que 
una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o 
individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco 
no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere 
convenientes. 

Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco  y las 
sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento 
y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos 
de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, sub-consultores,  directores, 
funcionarios o accionistas principales  han  sido  declarados por el Banco o por otra 
Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un 
acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones,  inelegibles para  que   se  
les  adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI,  o culpables de 
delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido 
director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  
haya  sido  declarada  inelegible  por el Banco o por otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 
concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para  que  se  le  
adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un 
delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 
servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 
actividades financiadas por el Banco; 



 
 
 

 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas garantías 
constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más  de las 
medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). 



 
 
 

 

Anexo III. Formularios de la Oferta 

 

1. Formulario de Oferta4 
 

[fecha] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título 
del Contrato] 
 
Sr. Intendente Departamental de Salto 
 
........que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en ................. 
(domicilio, número de teléfono, fax, e-mail), se compromete, sometiéndose a las Leyes y 
Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra 
designada “..........”, que declara conocer y aceptar, así como las especificaciones técnicas y 
Pliegos, aclaraciones, circulares y demás documentación correspondientes de la Licitación 
“..........” que también declara conocer y aceptar totalmente,  por el siguiente precio total del 
contrato en letras que se indica en el formulario de oferta. 
 
Se adjuntan: 
a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos 
b) Leyes Sociales discriminados por rubros. 
 

Rubro Denominación Unidad Metraje Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Leyes 
SocialesU
nitarias 

Leyes 
Sociales 
Total 

        
        
        
        

 
En este formulario se deberá considerar la Lista de Cantidades, por lo que deberán coincidir 
con esta las columnas de rubro, denominación, unidad y metraje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Nota al Oferente: No se puede modificar el Formulario de Oferta.  



 
 
 

 

 
Oferta 5 

(*)  Subtotal ($U)  

22% impuesto valor agregado ($U)  

(*)  Aporte por leyes sociales ($U)  

Total preciocomparación ($U)  

  

(**)  Imprevistos ($U)  

22% impuesto valor agregado imprevistos ($U)  

(**)  Aporte por leyes sociales imprevistos ($U)  

Total precioimprevistos ($U)  

  

Total Precio de Contrato (Total Precio de Comparaci ón + Total 
Precio de Imprevistos)  
(indicar en letras el Precio de Contrato) 

$U 

  

(***) Monto Imponible de mano de obra para las leye s sociales   

 
 (*) Tanto el Subtotal como los aportes por leyes sociales resultarán de realizar la sumatoria 
de los metrajes por los precios unitarios y las leyes sociales unitarias respectivamente. El 
oferente deberá calcular el monto de los aportes que el Contratante estará obligado a 
efectuar por concepto de cargas sociales emanadas de la obra, el oferente deberá indicar en 
forma expresa en su oferta el monto de los aportes por concepto de cargas sociales 
emanadas de las obras (de obras y subcontratos) del personal obrero y capataces (excluido 
sólo el personal de dirección). La diferencia por omisión o defecto en el cálculo del monto de 
los aportes por concepto de cargas sociales será de cargo del Contratista.  
Las ofertas que coticen por concepto de leyes socia les un porcentaje inferior al 60% 
del precio de oficina, serán rechazadas.  
 
(**) Las ofertas que no coticen el porcentaje de imprevistos indicado en el Pliego de 
Condiciones, serán rechazadas.  
 

(***)Los oferentes deberán identificar en sus propuestas los montos imponibles sobre los que 
se calcularán los aportes al Banco de Previsión Social por leyes sociales, aplicando el 
porcentaje vigente del aporte unificado de la construcción (Decreto 110/2017 de 
24/04/2017)siendo de su cargo las diferencias en más que se produzcan por este concepto. 

 

                                                        
5 Nota al Oferente: No se puede modificar el cuadro de la Oferta  



 
 
 

 

En ningún caso se admitirán descuentos por lo que s e considera el cuadro anterior 
como precio final. Si el oferente incluye descuento s la oferta será rechazada.  
 

 

Debidamente autorizado, y en nombre y representación de..................(nombre de la 
empresa o consorcio), le saludamos muy atte. 
 
 
Firma del Representante Técnico 
 
Firma del Contratista o Representante Legal  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

2. Declaración de Inspección del Lugar de las Obras. 

 

[fecha] 
 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título 
del Contrato] 
 
Sr. Intendente Departamental de Salto 
 
........que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales domicilio especial en ................. 
(domicilio, número de teléfono, fax, e-mail), declara conocer y haber inspeccionado los 
terrenos y el sitio donde se realizara la obra de la referencia.  

 



 
 
 

 

Anexo IV. Modelo de contrato 

 
CONTRATO: En la ciudad de .................., el día ...........: POR UNA PARTE : El Intendente 
Departamental de ...................., en representación de la misma de acuerdo con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes con sede en la ciudad de ............ y POR 
LA OTRA PARTE : el señor.........., C.I. ……………….. en nombre y representación de la 
empresa..........., constituyendo domicilio en ………………………….…….., calle .................... 
CONVIENEN lo siguiente:  

PRIMERO - ANTECEDENTES: I) La INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE .......... llamó a 
la Licitación Pública Nacional Nº... para la ejecución de la Obra.....del Departamento ...........; 
II) Por Resolución de fecha .........se adjudicó la Obra de referencia a la Empresa 
..............................................................Dicha obra  forma parte del “Programa de Mejora de 
Caminos Rurales Productivos”a financiarse parcialmente con el Préstamo Nº 3791/OC-UR 
que se gestionó con el B.I.D.------SEGUNDO - OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar 
la Obra pre citada. Todo se regirá por: a) El Pliego Particular y todos los documentos de la 
licitación de referencia, y en particular las Especificaciones Técnicas Particulares para la 
construcción de la Obra; b) La propuesta presentada por la Empresa ........................ para la 
ejecución de estos trabajos y c) Las Ordenes de Servicio que sean impartidas a la Empresa 
para la realización de la Obra. ------- 

TERCERO-PRECIO: El precio de la Obra objeto de este contrato es de $U 
…..................... (pesos uruguayos …...............................), que se desglosa: a) 
$U.................................. (pesos uruguayos..........................) por básico de obra; b) $U 
…..................................... (pesos uruguayos ….................................) por concepto de 
IVA. Ambos montos indicados en los numerales a) y b) se ajustarán por la paramétrica 
establecida en el Pliego Particular y; c) $U …...... (pesos uruguayos …...........) por 
concepto de aportes al BPS. Dicho precio comprende la totalidad de los trabajos, 
suministros, impuestos, gravámenes y tributos de cualquier clase, aportes sociales y 
gastos originados por cualquier concepto requerido.-------------------------------------------------
------------------------------ 

 Los importes indicados serán modificados de pleno derecho concomitantemente con 
cualquier variación que pudiera surgir en el valor porcentual del IVA que indique el Poder 
Ejecutivo, lo cual aceptan ambas partes.--------------------------------------------------------------------- 

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES:  El monto de aportes por Leyes Sociales que 
corresponde pagar a la Administración es la cantidad $U……….(pesos uruguayos 
...............00/100). En caso de superarse el monto señalado, las aportaciones posteriores 
que la superen, serán de exclusiva cuenta y cargo del contratista.----------------------------------- 

QUINTO - VARIACIONES DEL COSTO: El precio del contrato se ajustará de acuerdo a las 
formulas paramétricas definidas en el Pliego Particular. ------------------------------------------------- 

En particular el monto de aportes por Leyes Sociales sufrirá ajustes según las variaciones 
habidas en el valor de los jornales a partir del mes base, empleado para la aplicación de los 
ajustes paramétricos. Tales ajustes se procesarán, antes de cada certificado, sobre los 
saldos no incurridos de Leyes Sociales. --------------------------------------------------------------------- 



 
 
 

 

SEXTO - PLAZO:  El plazo para la ejecución de la Obra es de ....... meses. Este plazo será 
contado a partir de la fecha de firma del acta de inicio de obra, instrumentado de acuerdo a 
lo establecido en el Pliego Particular. ------------------------------------------------------------------------- 

SEPTIMO - FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO : El pago del precio se realizará 
mediante certificados mensuales y de acuerdo con la obra realizada, dentro de los 65 
(sesenta y cinco) días calendario siguientes al mes de realización de los trabajos y en un 
todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego Particular.Los certificados deberán ser 
aprobados por el Director de Obra del Contratante y por el supervisor de la Unidad 
Coordinadora del Programa. Los mismos se realizarán en la misma moneda utilizadas en la 
oferta, es decir pesos uruguayos, en la Intendencia Departamental de ........................... ------ 

OCTAVO - EQUIPAMIENTO : La Empresa queda comprometida a traer el equipo necesario  
que la Intendencia Departamental de __________considere imprescindible para el mejor 
cumplimiento de este contrato. El plazo será fijado por aquella Intendencia  para cada caso  
y comenzará a contarse 48 horas después de haber sido notificado de la solicitud el 
Contratista. Toda modificación o sustitución de equipos requerirá el consentimiento previo 
de la Dirección de la Obra. --------------------------------------------------------------------------------------- 

NOVENO - RECARGO POR MORA: Se estará a lo establecido en el Pliego Particular y a 
las modificaciones que por leyes y decretos.--------------------------------------------------------------- 

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS : De acuerdo a lo previsto en el 
Pliego de Condiciones, el Plan de Desarrollo de los Trabajos presentado por la firma 
contratista se anexa a este contrato. En relación con dicho Plan, el contratista deberá 
tener en cuenta que el No cumplimiento del monto mensual previsto durante dos meses 
consecutivos da derecho a la Administración a la rescisión del contrato en las 
condiciones establecidas en las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art 65 del Pliego de Condiciones para la Construcción de Obras 
Públicas. Los incumplimientos del contrato por parte del Contratista serán registrados en el 
Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del M.T.O.P por parte del 
Contratante.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO PRIMERO- GARANTIA:  La Empresa constituyó garantía de cumplimiento de 
contrato mediante .........................----------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEGUNDO - DOCUMENTACIÓN:La Empresa _______________ presentó: a) 
el Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del 
M.T.O.P (Certificado VECA) Nº_____de fecha ________específico para contratar con la 
Intendencia Departamental de __________;b) el Certificado del BPS ATYR Nº _____de 
fecha______de situación regular de pagos con dicho Organismo, previsto en la Ley Nº 
16.170 Arts 663 y siguientes vigente y c) Certificado de vigencia anual de la Dirección 
General de Impositiva con vencimiento el ______________,  d) Certificado del Registro 
Nacional de Actos Personales -Sección Interdicciones- por sus Directores y 
Administradores, acreditando que no se encuentra registrada en dicho Registro, deuda 
alguna por concepto de Alimentos según lo establece el Art 3 de la Ley Nº 18.244.--------- 

DECIMO TERCERO - RETENCION DE IMPORTES EN GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO:  Sobre los importes a liquidarse mensualmente de obras realizadas 
(incluído el ajuste por mayores costos) se efectuará un descuento del 5% (cinco por ciento) 
por concepto de refuerzo de garantía. Dichas retenciones podrán ser sustituídas según se 
establece en el Pliego de Especificaciones Particulares.------------------------------------------------ 



 
 
 

 

DECIMO CUARTO:  Los contratistas quedan obligados a dar cumplimiento a todas las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral y ambiental. Los con-
tratistas de obra pública, deberán incluir en sus relaciones convencionales con los respecti-
vos subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones vigentes 
de derecho laboral.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO QUINTO - INSPECCION DE OBRAS : Funcionarios de la Intendencia 
Departamental de ..................., de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco 
Interamericano de Desarrollo, efectuarán la inspección de las obras y/o de los centros de 
producción todas las veces que lo estimen conveniente, obligándose el contratista a otorgar 
las facilidades necesarias. ---------------------------------------------- 

DECIMO SEXTO – SOLUCION DE CONTROVERSIAS:  Queda establecido que las 
diferencias o controversias que puedan surgir entre las partes se resolverán de acuerdo a lo 
establecido a la cláusula 38------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO SEPTIMO - MORA:  Se caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento 
de los plazos pactados o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se 
traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulación 
judicial o extrajudicial de alguna. ------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES:  Las partes constituyen domicilios 
especiales para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el 
encabezamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de los Tribunales del País a todos 
los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este contrato.--------------------------------------- 

PARA CONSTANCIA  y previa lectura, firman ambas partes dos ejemplares del mismo 
tenor en el lugar y fecha arriba indicados.------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Anexo V. Especificaciones Técnicas Particulares 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Anexo VI. RUBRADO 

GRUPO RUBRO DESCRIPCIÓN UN. CANT. 
PRECIO  
UNIT. 

PRECIO 
 TOTAL 

I 1 CARTEL DE OBRA –FORMATO OPP UNI 1   0 

II 2 MOVILIZACIÒN Global 1   0 

       
    MOVIMIENTOS DE SUELO         

II 3 LIMPIEZA DE FAJA Hà 35,7   0 

II 4 EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO M3 1352,20   0 

VI 5 MATERIAL GRANULAR CBR>40 M3 2238,7   0 

VII 6 EJECUCIÒN DE RECICLADO Y ESTABILIZADO DE PAVIMENTO (e=20cm)  M2 89090   0 

IV 7 
CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA (INCLUYE 
TRANSPORTE) 

ton 1770,7   0 

    OBRAS DE PAVIMENTACIÒN         

VI 8 EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO E IMPRIMACIÒN M2 93786,6   0 

VI 9 EJECUCIÒN DE RIEGO A DE TRATAMIENTO BITUMINOSO  M2 89090   0 

VI 10 EJECUCIÒN DE RIEGO B DE TRATAMIENTO BITUMINOSO  M2 4696,60   0 

VI 11 
EJECUCIÒN DE LECHADA ASFÀLTICA (CAPE SEAL) (INCLUYE 
SUMINISTRO)  

M2 89090   0 

CXXXIV 12 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELEABORACIÒN DE DILUIDOS 
ASFÀLTICOS (MC1) 

M3 5.63592 
  

CXXXIV 13 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACIÒN DE EMULSIONES 
ASFÀLTICAS 

M3 241343 
  

IX 14 
AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO 
BITUMINOSO 

M3 1298,92 
  

    OBRAS DE DRENAJES         

X 15 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGÒN SIMPLE PARA EP D=50 CM  M 54   0 

XIII 16 ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGÒN ARMADO = 50 CM M 8   0 

XIII 17 
HORMIGÒN ARMADO  CLASE VII PARA ALCANTARILLAS TIPO Z 
(CABEZALES Y ZAMPEADOS)  

M3 5.2   0 

    OBRAS DE SEÑALIZACIÒN          

CCCI 18 SEÑALES NCLASE 2 INSTALADAS (NO INCLUYE POSTE)  M2 63.9 
  

CCCIII 19 POSTE DE HORMIGÒN PARA SEÑALES INSTALADAS M3 4.3 
  

CCCIV 20 LINEA DE EJE CLASE I APLICADO EN FRIO M2 293.5 
  

CCCIV 21 LÌNEA DE BORDE CLASE I APLICADO EN FRÌO M2 2348 
  

CCCIV 22 AMARILLO CLASE I APLICADO EN FRÌO M2 705 
  

CCCIV 23 TACHAS INSTALADAS  UD 979 
  

CCCIII 24 POSTES DELINEADOS UD 56 
  

XIII 25 SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE DEFENSAS METÀLICAS (A2, A3, Y A6) M 155.1 
  

CCCI 26 SUSTITUCIÒN DE4 CARTELERÌA PÒRTICO DE ACCESO GLOBAL  1 
  

  
 

OBRAS COMPLEMENTARIAS         

XII 27 SENDA PEATONAL SEGÙN DETALLE M2 329   0 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CXIII 28 
LIMPIEZA Y PINTURA DE PARAPETOS Y BARRERA DE SEGURIDAD DE 
HN. (L=212M) 

GLOBAL  1   0 

XIII 29 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA SEGÙN DETALLE M 180   0 

CCCIV 30 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD 
PREFABRICADOS 

M 14   0 

XIII 31 PARADAS SEGÙN DETALLE UD 6   0 

       
    Subtotal Obra      

    IVA 22 %   

    LLSS  71.8%MI     

    IMPREVISTOS 5% 
 

      

    Total     



 
 
 

 

 
Anexo VII. RECAUDOS GRAFICOS 

 
 



Construcción de Refugios Peatonales (Garitas) 

 

Memoria técnica 

 

Los refugios peatonales constarán de una estructura vertical de soporte 

compuesta por dos pilares de caño negro con costura de 4” de diámetro y 4 

mm. de espesor de pared, unidos superiormente por un PNC de 120 mm. Estos 

pilares irán empotrados al piso con hormigón una profundidad de 60cm. 

En la viga PNC 120mm, se fijarán cinco ménsulas construidas con planchuelas 

de acero de 3/8” de espesor, sobre las que se apoyará la cubierta, construida 

con panel autoestructural de 5 cm. de espesor. Este panel estará conformado 

por dos láminas de acero galvanizado y zincado, con acabado de pintura 

poliéster aplicada en caliente, adheridas a ambas caras de un núcleo de 

espuma de poliestireno expandido. La unión entre chapas de la cubierta 

deberá ejecutarse de acuerdo con lo especificado por el fabricante del 

producto a tales efectos. 

La sujeción del techo a las ménsulas de soporte se realizará por medio de 

tornillos y sus accesorios correspondientes, fijados a hierros ángulos de 2” x 1/4”, 

dispuestos en los dos lados largos de la cubierta. 

La cubierta llevará canalón de chapa galvanizada calibre 18 de 5x 12 cm. en 

el borde posterior del techo, con gárgolas y caída libre en ambos extremos.  

En la parte posterior y laterales del refugio, se instalará a modo de cerramiento, 

una serie de parasoles horizontales de madera que se fijarán a 4 pilares de 

hierro cuadrado de 60x60 espesor 2mm. Estos tubulares irán empotrados al piso 

con hormigón una profundidad de 60cm.  

Los parasoles se fijarán con bulones a unas piezas metálicas en “L” soldadas a 

estos pilares y a los 2 de hierro redondo de 4”.  

 La madera utilizada para los parasoles serán tablas de pino tratada con CCA, 

y llevarán 3 manos de protector para madera. 

Todas las piezas metálicas, exceptuando la cubierta, serán terminadas con tres 

manos de pintura tipo doble propósito (fondo y terminación) con color a elegir 

por el técnico responsable por parte de la Intendencia.  

 

 



Sistema de Iluminación 

Se colocarán 2 tiras LEDS de 5 metros de 12V con protección IP68, que se 

abastecerán de paneles solares fotovoltaicos colocados sobre la cubierta. 

Los paneles serán capaces de acumular la energía necesaria para mantener 

prendidas las 2 tiras LEDS de 5 metros durante las horas sin luz. Para eso el 

sistema contará también con célula fotoeléctrica de encendido. 

 

Contrapiso  

Se realizará un contrapiso armado tal como indican los recaudos gráficos, de 

10cm de espesor, con mallalur C42.   

Se terminará con un fratasado de la superficie. 

 

Se adjuntan recaudos gráficos de todo el refugio peatonal. 
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Ancho Total 9,60m

Banquina (-) 1,20m

Calzada (-) 3,60m Calzada (+) 3,60m

Banquina (+) 1,20m

A
l
a

m
b

r
a

d
o

A
l
a

m
b

r
a

d
o

Faja de Dominio Público 40m

Pavimento existente: TBDS

Obra proyectada: Reciclado y

estabilizado en 20 cm y 7,20 m de

ancho + TBDN

Ancho Faja (+) 15,20mAncho Faja (-) 15,20m

Estado actual de Faja:

Crecimiento de pasto y monte. Alcantarillas de

cruce, empalme y entradas particulares tapadas.

Obra proyectada:

Limpieza de cunetas, entradas particulares,

alcantarillas, corte y retiro de monte, corte de pasto.

Banquinas a bachear y

restitución de pavimento

en TBS

L
í
n

e
a

 
d

e
 
P

r
o

p
i
e

d
a

d

Pavimento existente: TBDS

Obra proyectada: Reciclado y

estabilizado en 20 cm y 7,00 m de ancho

+ TBDN

Pavimento existente: Tosca ancho variable

Obra proyectada: Conformación de 20 cm

de base CBR >50 en 2,80m + TBS en

2,50m

L
í
n

e
a

 
d

e
 
P

r
o

p
i
e

d
a

d

Calzada (-) 3,50m Calzada (+) 3,50m

Ancho Total 7,00m

Calzada

Vehicular-Peatonal

2,50m

Faja de Dominio Público 40m

Calzada

Vehicular-Peatonal

 2,50m

3%
3%

3%

3%

A
l
a
m

b
r
a
d
o

Calzada (+) 3,50m

Ancho Total 7,00m

Calzada (-) 3,50m

Senda Peatonal

1,50m

Obra proyectada: Senda peatonal

hormigón según detalle

3%

3%

1%

L
í
n
e
a
 
d
e
 
P

r
o
p
i
e
d
a
d

Calzada

Vehicular-Peatonal

2,50m

3%

Faja de Dominio Público 35m

Pavimento existente: TBDS

Obra proyectada: Reciclado y

estabilizado en 20 cm y 7,00 m de ancho

+ TBDN

Calzada (-) 3,50m Calzada (+) 3,50m

Ancho Total 7,00m

Ancho entre barrera de seguridad 8,00m

Baranda a instalar

según detalle

Barrera de seguridad

existente

3%

3%

Pavimento existente: TBDS

Obra proyectada: Reciclado y

estabilizado en 20 cm y 7,00 m de ancho

+ TBDN

Faja de Dominio Público 25m

A
l
a

m
b

r
a

d
o

A
l
a

m
b

r
a

d
o

Calzada (+) 3,50m

Ancho Total 7,00m

Calzada (-) 3,50m

Senda Peatonal

 1,50m

3%
3%

1%

Obra proyectada: Senda peatonal

hormigón según detalle

Pavimento existente: TBDS

Obra proyectada: Reciclado y

estabilizado en 20 cm y 7,00 m de ancho

+ TBDN

REVISIONES Y MODIFICACIONES:

UBICACIÓN:

REV. N° FECHA MODIFICACIÓN EJEC. APROB.

PLANO: VIAL-PAV-ST_v2

ESCALA: Indicadas FECHA: Nov. 2019

PROYECTO EJECUTIVO:

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SALTO

PAVIMENTOS-SECCIONES TIPO

Senda vehicular-peatonal y accesos en TBS

Senda peatonal en Hn.

Reciclado CP + TBD con riego niebla

Escala 1:150

2 PERFIL TRANSVERSAL TIPO

Escala 1:600

1

2.1 TIPO 1: TRAMO RURAL (Pr. 0K000 a 11K740) 2.2 TIPO 2: TRAMO URBANO EN DESMONTE 2.3 TIPO 3: TRAMO URBANO MIXTO

2.4 TIPO 4: TRAMO BRAZO DEL CEIBAL 2.5 TIPO 5: TRAMO URBANO MIXTO

REFERENCIAS DE INTERVENCIONES EN
PAVIMENTOS:

PROYECTO:

MARFER | INGENIERÍA
www.marfering.com
Ing. A. Martínez



Caño galvanizado redondo Ø1,5" x3mm

Cable de acero galvanizado Ø6mm

Caño galvanizado redondo Ø3"x3mm

Parantes verticales en planchuela de hierro 

3

8

"

0
,
1

6
0

,
1

9
0

,
1

4
0

,
1

4
0

,
1

4
0

,
2

4

1
,
0

0

Platina de fijación 

3

8

" 150x150mm

Pernos galvanizados Ø12mm

de sujeción de baranda x4 con

anclaje químico a estructura

existente

3"

0,15

Pernos galvanizados Ø12mm

de sujeción de baranda x4 con

anclaje químico a estructura

existente

Parantes verticales en

planchuela de hierro 

3

8

" con

soldadura continua a platina

0
,
2

0

1,500,15

1%

Material granular CBR>50 e=15cm

compactado en el ancho de la senda a

ejecutar mas sobreanchos de 15 cm

hacia ambos lados

0,15
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cuneta manteniendo el empaste

existente

Tensores y grampas galvanizadas

0
,
5

3

0
,
0

5

0
,
0

5

0
,
8

2

Planchuela de sujeción de hierro de 

1

4

" con soldadura contínua a parante vertical

Planchuela de rigidización

de hierro de 

1

4

" con

soldadura contínua a

parante vertical

Montaje de pasamanos por

encastre en tubular soldado a

parantes

Tensores y grampas galvanizadas

0
,
5

3

0
,
0

5

0
,
0

5

0
,
8

2

Planchuela de sujeción de hierro de 

1

4

" con soldadura contínua a parante vertical

Planchuela de rigidización

de hierro de 

1

4

" con

soldadura contínua a

parante vertical

Montaje de pasamanos por

encastre en tubular soldado a

parantes

1
,
0
4

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

12,23

0
,
1

2
0

,
1

2

0,12 1,26 0,12

1,50

0,15 0,15

base de tosca de 15 cm de espesor

compactado superando 15 cm los

bordes de la senda a ejecutar

junta de contracción c/ 3 metros

(longitud del paño), junta de

dilatación c/ 15 metros (c/ 5 paños)
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2 DETALLE DE SENDA PEATONAL

1 DETALLE DE BARANDA

Escala 1:75

1.1

Escala 1:20

1.2 CORTE Y DETALLES DE ANCLAJE

Escala 1:20

1.3 VISTA FRONTAL PARANTES EXTREMOS

SENDA PEATONAL DE HORMIGÓN PEINADO

Base: 15 cm de tosca compactada superando 15 cm el ancho de la misma hacia ambos lados.
Dosificación: hormigón 3:3:1 de 8 cm de espesor con malla electrosoldada de 15cmx15cmx3mm
Estética: bordes lisos de 12 cm y el resto rayado con escoba de pelo duro.
Construcción: se llenan de a 5 paños de 3 metros de longitud cada uno, en el momento que el hormigón
"tira" se marcan las juntas con una planchuela "regla" de 2" de aluminio. Cada 15 metros (5 paños) se
genera la junta de dilatación dejando una separación de 1,5 cm con poliestireno expandido que
posteriormente se rellenará con "mastic" asfáltico.

Arbolado y Columnas: ante la interferencia con dichos elementos en la faja proyectada de vereda, se
resolverá procurando en todos los casos un ancho pavimentado libre de obstáculos de 1,20 m respecto a
los mismos.
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